





^B ases c o nceptuales para el 
ciclo de cursos sobre gerencia 
de proyectos y programas 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social - ILPES 
Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones 
Santiago de Chile, abril de 2003 
El primer capítulo de este documento constituye una síntesis del ensayo titulado 
"Retomar la agenda del desarrollo", que escribió José Antonio Ocampo, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Los cuatro capítulos siguientes fueron  preparados por Edgar 
Ortegón, Eduardo Aldunate y Juan Francisco Pacheco, Director y expertos de la 
Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones, respectivamente, del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación  Económica y Social 
(ILPES). 
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a 
revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no 
coincidir con las de la Organización. 




ISSN versión impresa: 1680-886X 
ISSN versión electrónica: 1680-8878 
Copyright © Naciones Unidas, abril de 2003. Todos los derechos reservados 
N° de venta: S.03.II.G.48 
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile 
La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al 
Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva 
York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones 
gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les 
solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción. 
ILPES/CEPAL Serie Manuales N°24 
Índice 
Resumen 5 
Prólogo : bases conceptuales 6 
I. Resumen del documento "Retomar la agenda del 
desarrollo", de José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL 7 
1 Una globalización más equilibrada con verdadero respeto 
por la diversidad 9 
2 Una visión amplia de la estabilidad macroeconômica y 
el papel de las políticas anticíclicas 10 
3 Las políticas macroeconômicas no son suficientes:  el papel 
de las estrategias de desarrollo productivo 12 
4 Mejorar los encadenamientos sociales 14 
5 Objetivos más amplios 17 
Capítulo II: Estado e inversión pública 19 
1 Funciones del Estado 19 
2 Funciones de la Hacienda Pública 21 
3 Funciones de planificación  22 
4 Institucionalidad para la transferencia  de recursos en el 
desarrollo de las políticas sociales 23 
5 Niveles decisionales de la acción pública 25 
Capítulo III: Inversión pública eficiente 29 
1 Gestión de la inversión pública 29 
2 Los sistemas nacionales de inversión pública 34 
3 Ciclo de vida de los proyectos 40 
4 Fases y etapas de la vida de los proyectos 40 
3 
Manual de bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas 
Capítulo IV: Matriz de planificación del marco lógico y evaluación de impacto 49 
1 Propósitos 49 
2 Estructura general 51 
3. Resumen narrativo de objetivos 52 
4. Indicadores para la jerarquía de objetivos 53 
5. Medios de verficación  54 
6. Supuestos 54 
Capítulo V: Tipos de evaluación asociados al ciclo de proyectos 57 
1 Evaluación de impacto 61 
Bibliografía  63 
Índice de Gráficos 
Gráfico  1 Esquema de impuesto transferencia  23 
Gráfico  2 Transferencia  de provisiones 24 
Gráfico  3 Proceso de transferencia  de provisiones 24 
Gráfico  4 Niveles decisionales de acción pública 26 
Gráfico  5 Función de administración de inversión pública 34 
Cráfico  6 Fases en el ciclo de un proyecto 41 
Gráfico  7 Etapas de la preinversión 41 
Gráfico  8 Etapas de la inversión 43 
Gráfico  9 Etapas de la operación 45 
Gráfico  10 Ciclo de vida del proyecto para el BID 46 
Gráfico  11 Ciclo de vida y evaluación 47 
Gráfico  12 Matriz de planificación  de marco lógico 50 
Indice de Recuadros 
Recuadro 1 Inversión pública en Argentina 34 
Recuadro 2 Inversión pública en Boliva 35 
Recuadro 3 Inversión pública en Colombia 35 
Recuadro 4 Construcción de una escuela 40 
Recuadro 5 Etapa de puesta en marcha 45 
Indice de Cuadros 
Cuadro 1 La estructura del marco lógico 51 
Cuadro 2 Tipos de evaluación 58 
Cuadro 3 La evaluación a lo largo del ciclo del proyecto 59 
Cuadro 4 Fases de los proyectos 59 
Cuadro 5 Enfoques  de evaluación 62 
4 
ILPES/CEPAL Serie Manuales N°24 
Resumen 
Este documento contiene las bases conceptuales y los 
fundamentos  teóricos introductorios para los participantes en el ciclo 
de cursos del Diplomado sobre "Gerencia de Proyectos y Programas". 
Ésta es una actividad docente que ofrece  el ILPES, a través de su 
Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones, con la 
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) y en asociación con la Universidad de Alcalá de Henares, de 
España. El programa consta de cinco cursos que se dictan en las sedes 
de los Centros de Formación de la AECI en América Latina, de la 
Universidad española, y de la CEPAL/ILPES, en Santiago de Chile. 
En el primer capítulo, se ofrece  una síntesis del ensayo titulado 
"Retomar la agenda del desarrollo", escrito por José Antonio Ocampo, 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con las reflexiones  más importantes 
sobre el desarrollo y énfasis  en las estrategias y los objetivos supremos 
del crecimiento productivo y equitativo. Las ideas centrales sobre el 
debate entre Estado e inversión pública dan origen al segundo capítulo. 
En el tercero, se analizan los conceptos fundamentales  del ciclo de 
vida de los proyectos, la gestión de la inversión pública y las 
características esenciales de los sistemas nacionales de inversión 
pública. Finalmente, se bosquejan las bases de la matriz de 
planificación  del marco lógico y la evaluación de impacto. 
Sobre estos fundamentos  se estructura el contenido específico  de 
cada curso. Su propósito es el de servir de marco de referencia  e 
introducción a temas mucho más específicos,  pero a partir de un 
contexto ordenado de ideas y procedimientos. 
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Prólogo: Bases conceptuales 
Sobre estas bases se estructura el contenido específico  de cada 
curso del programa sobre "Gerencia de Proyectos y Programas". Su 
propósito es el de servir de marco de referencia  o introducción a temas 
mucho más concretos, pero a partir de un contexto ordenado de ideas y 
procedimientos. A manera de marco introductorio, este material 
sintetiza los elementos conceptuales básicos o fundamentos 
orientadores de las temáticas específicas  de los cinco cursos sobre las 
siguientes materias: preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, marco lógico y evaluación impacto de proyectos y 
programas, uso de indicadores socioeconómicos en la evaluación de 
impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza, gestión 
de la ejecución de proyectos y gestión y valoración de recursos 
naturales. 
Su contenido puede ser visto como un mapa de principios 
conceptuales para preparar y orientar las discusiones de los 
participantes y a la vez servir como referencia  transversal para todos 
los cursos. El primer capítulo sintetiza el paradigma de la CEPAL para 
"Retomar la agenda del desarrollo". Los restantes, constituyen un 
resumen de las ideas desarrolladas por el ILPES sobre los temas de 
Estado e inversión pública eficiente,  sistemas nacionales de inversión 
pública, las fases  del ciclo de vida de los proyectos (pre-inversión, 
inversión, operación) y las ideas primordiales sobre la matriz de 
planificación  del marco lógico y evaluación impacto. En base a estas 
nociones se elabora el contenido específico  y detallado de cada curso. 
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Capítulo I: Resumen del texto 
"Retomar la agenda del desarrollo" 
A 
José Antonio Ocampo1 
La liberalización económica fue  presentada al mundo en 
desarrollo como la respuesta a estrategias ineficientes  asociadas a la 
protección comercial, a los altos niveles de intervención estatal y a la 
captación de rentas (rent  seeking)  por parte de los agentes económicos, 
que dichas estrategias generaban. Fue presentada también como la 
forma  de aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecía  la 
globalización. Esta visión representó un cambio significativo  frente  a 
la idea que sirvió de base a las estrategias de desarrollo durante varias 
décadas, según la cual la "industrialización tardía" exigía una amplia 
intervención del Estado. El "Consenso de Washington" fue  uno de los 
mejores resúmenes de esta agenda de reformas,  aunque por cierto no 
representaba las versiones más radicales, que reclamaban un Estado 
minimalista (Williamson, 1997). Igualmente, fue  una manifestación 
del optimismo que despertaba la agenda de reformas  hace una década. 
1 Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). Este artículo 
constituye una síntesis del documento original. Ha sido adaptado para el ciclo de cursos sobre "Gerencia de proyectos y programas". 
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En los últimos años se ha producido un intenso cuestionamiento acerca de la sabiduría de esta 
visión. Es probable que la crisis asiática haya sido su peor revés, al hacer patente que la 
liberalización financiera  puede ser fuente  de una profunda  inestabilidad macroeconómica cuando no 
está acompañada de un marco institucional apropiado. La fuerte  reacción de la "sociedad civil 
global" a partir de Seattle revela que la globalización misma está siendo cuestionada, lo que refleja 
básicamente el descontento existente en el mundo industrializado. En los países en desarrollo, la 
desilusión con las reformas  es creciente, pero sus manifestaciones  políticas son menos organizadas 
y su agenda está todavía por definir. 
Crecimiento insuficiente 
En términos más generales, la insatisfacción  con los resultados de las reformas  es cada vez 
mayor. El comercio y la inversión extranjera directa han crecido notablemente, pero la "Tierra 
prometida" de altas tasas de crecimiento se percibe cada vez más como un espejismo. En América 
Latina, la región en donde más se ha avanzado en el proceso de reformas,  el crecimiento de los años 
noventa fue  tan sólo de un 3.2% anual, ritmo significativamente  inferior  a las cifras  registradas 
durante las tres décadas de industrialización liderada por el Estado, entre los años cincuenta y 
setenta (5.5% por año). El desempeño del África  subsahariana y, en general, de los países menos 
desarrollados, sigue siendo muy insuficiente.  Varias de las economías en transición mantienen 
niveles de actividad económica inferiores  a los registrados antes de la «gran eclosión». La mayor 
parte de las economías asiáticas afectadas  por la crisis ya se han recuperado, pero aún tienen que 
enfrentar  las repercusiones de las crisis financieras.  Las excepciones más notables son, como es 
obvio, China e India, que no figuran  en todo caso entre las economías con mayores niveles de 
reforma.  Incluso en el mundo industrializado el crecimiento de los años noventa fue  muy inferior  al 
de la "edad de oro" (1950 a 1973); los Estados Unidos alcanzaron las tasas de crecimiento que 
caracterizaron dicho período, pero sólo en la segunda mitad de la década. 
Desigualdad social 
Por otra parte, las tensiones distributivas son agudas y es probable que estén aumentando. Las 
disparidades de ingreso entre los países desarrollados y los menos desarrollados siguen 
acentuándose (PNUD, 1999). La distribución del ingreso se ha deteriorado en un gran número de 
países, tanto desarrollados como en desarrollo. De acuerdo con un cálculo existente, el 57% de la 
población mundial vive en países cuya distribución del ingreso se ha deteriorado, frente  a sólo un 
16% en aquellos en que ha mejorado, mientras en los demás no se observa ninguna tendencia 
definida  (Cornia, 1999). El aumento de los diferenciales  de ingreso en función  del grado de 
calificación  de la mano de obra es un fenómeno  de alcance mundial, aunque sus explicaciones 
alternativas, la liberación del comercio, tendencias tecnológicas o el debilitamiento de las 
instituciones de protección social, siguen siendo objeto de debate. No obstante, es indudable que 
obedece, al menos en parte, a la asimetría que existe entre la movilidad internacional de algunos 
factores  de producción (el capital, la mano de obra altamente calificada)  y las restricciones a la 
movilidad de otros (mano de obra poco calificada),  así como a la creciente dificultad  de los 
gobiernos para proporcionar instrumentos eficaces  de protección social (Rodrik Dani, 1997). 
Nuevas visiones 
Estos hechos, y el descontento que provocan, han dado origen, a su vez, a un debate positivo, 
que seguramente enriquecerá la agenda del desarrollo. En efecto,  en los últimos años, este debate ha 
adquirido un carácter algo más pluralista, del cual empiezan a surgir nuevas visiones del desarrollo. 
Nuevos énfasis,  entre otros en la importancia del desarrollo institucional, en las redes de protección 
social, en el «sentido de pertenencia» (ownership)  de las políticas de desarrollo, han penetrado con 
fuerza  en el debate internacional ¿Significa  esto que la agenda del desarrollo está cambiando? Es 
posible, pero aún no es evidente. En muchos casos, los nuevos conceptos y énfasis  son simplemente 
añadidos a lo que sigue siendo esencialmente la misma agenda de los últimos años, en una 
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concepción lineal según la cual se van agregando nuevas "generaciones" de reformas  a los que se 
consideran buenos cimientos. En las condiciones menos favorables,  son exclusivamente nuevos 
ropajes para las mismas ideas. Los mercados y, en particular, los mercados financieros  no han 
internalizado realmente la necesidad de una nueva agenda de desarrollo y, en esencia, siguen 
reclamando una mayor liberalización, tanto a nivel nacional como mundial, es decir simple y 
llanamente más reformas  de "primera generación". Ésta sigue siendo la fuerza  dominante, en un 
mundo en el cual la capacidad de acción de los gobiernos nacionales se ha debilitado y hay tan sólo 
una transición precaria hacia políticas globales. 
En el presente ensayo se resumen algunas de las reflexiones  más importantes en las que se 
fundamentan  las propuestas a favor  de una nueva agenda de desarrollo.2 Dos temas transversales 
que permean la literatura existente deben resaltarse desde un comienzo. El primero es el llamado a 
un nuevo equilibrio entre el mercado y el interés público. Este llamado no debe ser visto como 
contrario al mercado, ya que las acciones en favor  de la provisión de bienes públicos, de completar 
mercados, de ayudar a que los mercados no competitivos funcionen  adecuadamente, de explotar las 
externalidades positivas y evitar las negativas, o de garantizar una participación equitativa en los 
frutos  del desarrollo, pueden operar, a través de diferentes  canales económicos, sociales y políticos, 
como poderosos mecanismos en beneficio  del mercado. Si es aplicada correctamente, una política 
activa de este tipo será más «amistosa con el mercado» que los enfoques  alternativos que tendieron 
a predominar durante la primera ola de reformas. 
El segundo tema es que las «políticas públicas» deben ser entendidas como toda forma  de 
acción organizada en favor  de objetivos de interés común, más que exclusivamente como acciones 
estatales. Este concepto es consistente con el llamado a abrir nuevas oportunidades para la 
participación de la sociedad civil y con la necesidad de superar la crisis del Estado que afecta  al 
mundo en desarrollo y, en realidad, al mundo entero. Busca corregir tanto las «fallas  del mercado» 
como las «fallas  del gobierno» y, más en general, busca construir y reconstruir instituciones (o, en 
la terminología de la nueva literatura institucional, instituciones y organizaciones), sin duda una de 
las tareas más complejas que enfrentan  las economías en desarrollo y en transición hoy e, incluso, la 
tarea más urgente y aún insuficientemente  abordada en el proceso de construir un mejor orden 
internacional. 
1. Una globalización más equilibrada con verdadero respeto por 
la diversidad 
La necesidad de "civilizar" la economía global (Helleiner, 2000) o, como se expresó en la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de "conseguir que la mundialización se convierta 
en una fuerza  positiva para todos los habitantes del mundo" (Naciones Unidas, 2000) es, sin duda, 
el tema más importante. Aunque la globalización responde a procesos tecnológicos y económicos 
dinámicos, no cabe duda de que puede ser moldeada. De hecho, la forma  que ha ido adoptando ha 
estado determinada, en gran medida, por decisiones explícitas de política. 
En este sentido, el rasgo más preocupante es el carácter incompleto e incluso desequilibrado 
del actual proceso de globalización y de la agenda internacional de políticas que lo acompaña, que 
reproduce antiguas asimetrías de la economía mundial y crea otras nuevas. Hay cuatro aspectos que 
predominan en la actual agenda: el libre comercio, los derechos de propiedad intelectual, la 
protección de las inversiones, y la liberalización financiera  y de la cuenta de capital. A esta última 
se le han impuesto ciertas condiciones adicionales a raíz de las crisis más recientes: debe realizarse 
siguiendo una secuencia adecuada, y se debe otorgar prioridad a los flujos  a largo plazo y al 
desarrollo institucional. 
2 Aunque la literatura sobre el tema es extensa, las referencias  se han limitado a un mínimo. 
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Bienes públicos globales 
En términos más amplios, se reconoce cada vez más que la globalización ha hecho más 
evidente la necesidad de proporcionar ciertos "bienes públicos globales" (políticos, sociales, 
económicos y ambientales), en vista de que muchos bienes públicos que antes eran "nacionales" (y, 
mucho antes, "locales") han ido transformándose  en bienes públicos globales (Kaul, Grunberg y 
Stern, 1999). Sin embargo, hay un indiscutible contraste entre el reconocimiento de este hecho y la 
debilidad de las estructuras internacionales destinadas a proporcionar este tipo de bienes y los 
fondos  que se les asignan para cumplir esa función. 
Estas asimetrías reflejan  los rasgos fundamentales  de la política y la economía política del 
mundo actual. No cabe duda de que el desequilibrio del proceso y la agenda actual de globalización 
es un reflejo  de la mayor influencia  que ejercen los países más grandes y las grandes empresas 
multinacionales. Pero también refleja  la desorganización de los actores, particularmente de los 
países en desarrollo, en los debates internacionales. 
Desarrollo endógeno 
Los arreglos internacionales incompletos que se pueden prever indican que los actores 
débiles deben seguir reclamando autonomía nacional en áreas de importancia crítica, en particular la 
definición  de la estrategia de desarrollo económico y social. Más aún, la autonomía nacional es el 
único sistema coherente con el fomento  de la democracia a nivel mundial. En efecto,  no tiene 
ningún sentido fomentar  la democracia si no se permite que los procesos nacionales de 
representación y participación influyan  en la determinación de las estrategias de desarrollo 
económico y social. Lo anterior concuerda con la idea de que el desarrollo institucional, la cohesión 
social y la acumulación de capital humano y capacidad tecnológica ("capital conocimiento") son 
procesos esencialmente endógenos. Empleando un término del estructuralismo latinoamericano, el 
desarrollo sólo puede darse "desde dentro" (Sunkel, 1991). El apoyo a estos procesos endógenos, el 
respeto de la diversidad y la formulación  de normas que le permitan florecer  son elementos 
esenciales de un orden mundial democrático orientado al desarrollo. 
2. Una visión amplia de la estabilidad macroeconômica y el 
papel de las políticas anticíclicas 
El concepto de estabilidad macroeconómica experimentó mutaciones importantes en el 
discurso económico en las dos últimas décadas. En el período de posguerra, dominado por el 
pensamiento keynesiano, este concepto se definía  fundamentalmente  en términos de pleno empleo y 
crecimiento económico estable, indudablemente acompañado de una baja inflación  y cuentas 
externas sostenibles. Sin embargo, con el paso del tiempo el equilibro externo y la estabilidad de los 
precios pasaron al primer plano, mientras el énfasis  keynesiano en la actividad real perdía 
importancia en el discurso e incluso tendía a desaparecer. 
La consistencia que debe caracterizar a las políticas macroeconómicas debería apuntar a una 
definición  amplia de estabilidad, en la que se tenga presente que no hay una correlación simple 
entre sus posibles definiciones  y que pueden existir, por lo tanto, significativas  disyuntivas de 
política. En esta materia, hay dos lecciones particularmente importantes. La primera es que la 
inestabilidad real tiene un costo muy elevado. Por este motivo, un concepto limitado de 
estabilización basada en un objetivo inflacionario  puede tener un impacto tan negativo como las 
antiguas prácticas macroeconómicas en las que se subestimaba el costo de la inflación.  Las 
recesiones provocan una gran pérdida de recursos, que puede tener efectos  prolongados, entre otros, 
una pérdida irreversible de activos empresariales, tanto tangibles como intangibles (conocimientos 
tecnológicos y organizacionales «tácitos», contactos comerciales, capital social acumulado y 
reputación de la empresa); una pérdida permanente del capital humano de los desempleados o 
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subempleados, y una deserción escolar definitiva.  La volatilidad del crecimiento genera una alta 
subutilización promedio de la capacidad productiva instalada, que reduce la productividad y las 
utilidades y, por ende, afecta  adversamente la inversión (Ffrench-Davis,  1999). La incertidumbre 
que produce la inestabilidad de las tasas de crecimiento puede tener, así, efectos  más severos sobre 
la acumulación de capital que una inflación  moderada. De hecho, tal incertidumbre acentúa las 
estrategias microeconómicas «defensivas»  (es decir, aquellas orientadas a proteger los activos de las 
empresas frente  a un ambiente poco amigable) en vez de las estrategias «ofensivas»,  que conducen 
a altos niveles de inversión y de cambio tecnológico. 
Déficit del sector privado 
La segunda lección indica que los déficit  del sector privado tienen un costo tan alto como los 
desequilibrios del sector público. Aún más, los balances de los agentes privados con un alto nivel de 
riesgo pueden ser tan nocivos como el desequilibrio de los flujos.  En las economías liberalizadas 
desde el punto de vista financiero,  los dos pueden interactuar en forma  no lineal con choques que 
afecten  la cuenta de capitales. La falta  de una regulación y una supervisión prudenciales estrictas en 
los países, característica de las primeras etapas de la liberalización financiera,  es un factor  muy 
importante pero evidentemente no es el único. Los ciclos de auge y colapso son inherentes al 
funcionamiento  de los mercados financieros.  La expansión del gasto privado y los balances con un 
alto nivel de riesgo tienden a acumularse en los períodos de euforia  financiera,  dando origen a crisis 
cuando las condiciones excepcionales desaparecen. En la etapa de euforia  se suele subestimar la 
posible inconsistencia intertemporal del gasto corriente y de las estructuras de financiamiento. 
Cuando las crisis involucran descalabros financieros  tienen un costo extremadamente alto. La 
pérdida de activos puede implicar la pérdida de capital acumulado durante varios años. Para evitar 
una crisis sistémica, puede ser inevitable una socialización, bien sea parcial o significativa,  de las 
pérdidas, pero ello afecta  el desempeño fiscal  (o cuasifiscal)  futuro.  La recuperación de la confianza 
en el sistema financiero  es un proceso lento y el sector financiero  mismo incrementa su aversión al 
riesgo, reduciendo su capacidad para desempeñar sus funciones  económicas fundamentales. 
Manejo anticíclico 
El manejo de las políticas macroeconómicas anticíclicas no es una tarea fácil,  ya que los 
mercados financieros  generan fuertes  incentivos a gastar en exceso durante los períodos de euforia 
financiera  y, por el contrario, a ajustarse igualmente en exceso durante las crisis. Por otra parte, la 
globalización establece límites objetivos a la autonomía de los países y genera costos elevados a la 
pérdida de credibilidad cuando los instrumentos nacionales de política se manejan 
inadecuadamente. Por este motivo, puede ser necesario que el manejo de la política 
macroeconómica esté respaldado por instituciones e instrumentos de política que realcen la 
credibilidad, incluidos fondos  de estabilización fiscal  y bancos centrales independientes. En cambio, 
la renuncia explícita a la autonomía en materia de políticas (como la adopción de regímenes de 
convertibilidad o una moneda extranjera) dista mucho de ser una solución a este dilema. Por el 
contrario, predetermina la naturaleza de los ajustes, lo que, entre otras cosas, puede traducirse en 
ciclos económicos más intensos. 
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3. Las políticas macroeconómicas no son suficientes: el papel 
de las estrategias de desarrollo productivo 
La idea de que la combinación de una economía abierta y una macroeconomía estable -en el 
sentido limitado en que se utiliza actualmente este término, es decir como sinónimo de equilibrio 
fiscal  y baja inflación-  puede impulsar, por sí sola, el crecimiento económico, se ha visto frustrada 
hasta ahora. Esto ha llevado a un debate, aún no resuelto, sobre las causas de este resultado. Según 
la interpretación ortodoxa, la liberalización de los mercados ha sido insuficiente.  Esta interpretación 
se enfrenta,  sin embargo, a la constatación de que la etapa de mayor crecimiento de los países en 
desarrollo en la posguerra y los episodios más prolongados de expansión acelerada (los "milagros" 
del sudeste asiático y, en los últimos años, de China y la India, así como los períodos de rápido 
crecimiento de Brasil y México en el pasado) no coinciden con las fases  o episodios de mayor 
liberalización económica, incluso cuando se han basado en un amplio aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrecían  los mercados internacionales (lo que es un elemento más común, 
aunque tampoco generalizado). 
Fallas del mercado 
Dos interpretaciones alternativas hacen énfasis  sobre otros factores  determinantes del 
crecimiento económico agregado o sobre fallas  del mercado. En el primer caso, el lento crecimiento 
se atribuye a un desarrollo institucional o una acumulación de capital humano insuficientes.  Estos 
factores  son evidentemente esenciales, pero estas interpretaciones deben explicar por qué fue 
posible un crecimiento acelerado en períodos en los cuales estos factores  eran aún más limitados. 
En la segunda explicación se sostiene que deben adoptarse políticas "meso-económicas" de gran 
alcance para que los mercados liberalizados funcionen  eficientemente,  es decir, políticas activas 
sobre competencia, regulación pública de mercados no competitivos o con grandes externalidades y 
corrección de las fallas  en los mercados de factores,  sobre todo en los de capital de largo plazo, 
tecnología, capacitación laboral y tierras. La adopción de políticas para corregir las fallas  del 
mercado es una condición esencial para que éstos sean más eficientes  y también puede influir 
favorablemente  sobre la equidad, pero la relación entre dichas fallas  y el crecimiento no es del todo 
clara. Desde este punto de vista, las fallas  más importantes son posiblemente las que afectan  a los 
mercados de capital de largo plazo y tecnología. 
Destrucción creativa 
Las variantes históricas del pensamiento económico estructuralista, definido  en términos 
amplios, ofrecen  una alternativa más promisoria, que destaca la estrecha relación que existe entre la 
dinámica estructural, la inversión y el crecimiento económico. Acorde con esta corriente de 
pensamiento, el crecimiento económico no es un proceso lineal de expansión de "empresas 
representativas" o de incorporación de nuevas empresas de este tipo que producen un conjunto 
determinado de bienes en mayor escala, sino un proceso mucho más dinámico en el cual algunos 
sectores se expanden mientras otros se contraen, y algunas empresas avanzan, mientras otras se 
estancan, transformando  por completo las estructuras económicas. Este proceso involucra un 
fenómeno  reiterado de "destrucción creativa", para usar la metáfora  de Schumpeter (1962, cap. 
VIII). No todos los sectores tienen la misma capacidad de dinamizar la economía, de "propagar el 
progreso técnico", para emplear el concepto clásico desarrollado por Prebisch (1952). Debido a la 
complementariedad (externalidades) entre empresas y sectores productivos, los efectos 
macroeconómicos y distributivos pueden provocar una brusca aceleración del proceso de 
crecimiento o pueden detenerlo (Rosenstein-Rodan, 1943; Taylor, 1991; Ros, 2000), lo que da 
origen a sucesivas fases  de desequilibrio, como lo señala el planteamiento clásico de Hirschman 
(1961). Dado que el conocimiento técnico y el conocimiento en general no se trasmiten por medio 
de manuales detallados, la trayectoria de crecimiento de las empresas pasa por un intenso proceso 
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de adaptación y aprendizaje, intrínsecamente vinculado a la experiencia que se adquiere en el 
proceso productivo y que determina en gran medida la acumulación de conocimientos técnicos, 
comerciales y organizacionales (Katz, 1976; Amsden, 2001). 
Contexto estructural 
El postulado común de estas teorías es que el crecimiento económico está intrínsecamente 
vinculado al contexto estructural, constituido por el aparato productivo y tecnológico, la 
configuración  de los mercados de productos y factores,  las características de los agentes 
empresariales, y la forma  en que estos mercados y agentes se relacionan con el contexto externo. En 
este caso, el liderazgo que ejercen algunos sectores y empresas es el factor  dinámico esencial que da 
impulso al crecimiento económico. En los países en desarrollo, muchas de las fuerzas  dinámicas 
están asociadas a la exitosa adaptación de actividades desarrolladas anteriormente en el mundo 
industrializado, ya sea a través de la sustitución de importaciones, la promoción de exportaciones o 
una combinación de ambas. 
Innovación y complementariedades 
Aunque se podrían emplear formulaciones  alternativas, una particularmente promisoria en 
términos de orientación de políticas se centra en dos conceptos esenciales: innovación y 
complementariedades (encadenamientos). En este contexto, la innovación debe considerarse como 
toda actividad económica que aporta nuevas formas  de hacer las cosas. La mejor definición  de 
innovación fue  proporcionada por Schumpeter (1961, cap II) hace casi un siglo: nuevos bienes y 
servicios o nuevas características de éstos; nuevos métodos de producción o nuevas estrategias de 
comercialización; apertura de nuevos mercados; nuevas fuentes  de materias primas, y nuevas 
estructuras de mercado. El segundo concepto destaca el papel de las sinergias estratégicas que 
determinan el grado de "competitividad sistémica" de las estructuras productivas pertinentes 
(CEPAL, 1990), a través de las externalidades que se crean entre los agentes económicos 
(Hirschman, 1961). La existencia de economías de escala dinámicas es la característica esencial de 
la innovación y su difusión,  así como del desarrollo de complementariedades. El desarrollo 
institucional puede considerarse como una innovación, pero también como un componente esencial 
en el desarrollo de complementariedades. 
Desarrollo productivo 
Estas ideas han sido utilizadas recientemente por diferentes  autores para resaltar la necesidad 
de una estrategia de desarrollo productivo como ingrediente fundamental  de una economía en 
desarrollo dinámica y abierta, un tema antiguo de la literatura sobre "industrialización tardía" (o, 
mejor, de desarrollo tardío). Entre otros, Rodrik (1999) ha argumentado en favor  de una "estrategia 
nacional de inversiones" que permita dar un impulso inicial al crecimiento, en tanto que la CEPAL se 
refiere  a la necesidad de adoptar una estrategia de transformación  estructural (CEPAL, 2000). Amsden 
(2001) destaca la función  crucial de una estrecha colaboración entre el Estado y el sector empresarial, y 
la necesidad de "mecanismos de control recíproco" que establezcan un vínculo entre incentivos y 
resultados, para que la primera no se traduzca simplemente en una fuente  de "captación de rentas". 
Esta interpretación pone de relieve una de las características más importantes de los casos de 
desarrollo exitoso del pasado: un fuerte  proceso de industrialización basado en una estrecha y firme 
colaboración entre el Estado y el sector privado. ¿Será posible lograr los mismos resultados con la 
apertura de los mercados mediante incentivos neutros, una relación débil entre el gobierno y el 
sector empresarial y la imposición de limitaciones multilaterales (Ronda Uruguay) a los 
instrumentos tradicionales de desarrollo? En otros términos, ¿será posible que la apertura de los 
mercados elimine la necesidad de adoptar políticas activas de desarrollo productivo? Queda por 
verse pero, en cualquier caso, los resultados alcanzados hasta el momento no han sido alentadores, 
aunque es posible que estén distorsionados por algunas de las características del proceso de 
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transición. Los elementos "destructivos", derivados del cambio estructural adverso en la relación 
entre crecimiento y déficit  comercial, y de la desintegración de los encadenamientos internos y los 
sistemas nacionales de innovación, han sido más fuertes  que las oportunidades "creativas" que 
ofrece  el acceso al mercado (aún insuficiente)  y las innovaciones generadas por la expansión de las 
empresas multinacionales (Ocampo y Taylor, 1998; UNCTAD, 1999, cap. IV; CEPAL, 2000). 
De parte de los países en desarrollo, se requiere un esfuerzo  institucional y organizacional 
significativo  para desarrollar los instrumentos adecuados para formular  políticas activas de 
desarrollo productivo, ya que los viejos aparatos de intervención fueron  desmantelados o 
debilitados significativamente  durante la fase  de liberalización en muchos (e incluso la mayoría) de 
los países. También se necesita un esfuerzo  para diseñar instrumentos que, aparte de ser 
consistentes con las economías abiertas de hoy, eviten las «fallas  de gobierno» que caracterizaron a 
algunas de ellas en el pasado, captación de rentas y «amiguismo» (cronyism). 
Sostenibilidad 
La incorporación efectiva  de la agenda de desarrollo sostenible es una demanda adicional 
sobre las estrategias de desarrollo productivo en la actualidad. De hecho, el alto grado de deterioro 
ambiental alcanzado por países en etapas intermedias o aun bajas de desarrollo indican que la 
sostenibilidad no puede ser vista de ninguna manera como un lujo que puede posponerse. Este 
objetivo involucra mucho más que la conservación de la base de recursos naturales. Es, en esencia, 
un llamado a movilizar inversiones hacia sectores productivos dinámicos que utilicen tecnologías y 
procesos de producción limpia, en donde la competitividad se logre con la acumulación de capital en un 
sentido amplio, humano, social, físico  y natural. La transición de posiciones reactivas a políticas activas 
en este frente  por parte de los países en desarrollo es fundamental,  como lo es su contrapartida: un mayor 
flujo  de recursos desde las economías industrializadas para financiar  la agenda ambiental global, de 
acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
4. Mejorar los encadenamientos sociales 
En términos económicos, el progreso social puede concebirse como el producto de tres 
factores  básicos: una política social de largo plazo, destinada a incrementar la equidad y garantizar 
la inclusión; un crecimiento económico que genere un volumen adecuado de empleos de calidad; y 
una reducción de la heterogeneidad estructural de los sectores productivos, que reduzca las brechas 
productivas entre distintas actividades económicas y distintos agentes. Evidentemente, como se 
indica en la última sección de este ensayo, los criterios económicos no son los únicos que deben 
tenerse en cuenta en el diseño de la política social. 
Equidad e inclusión 
El Banco Mundial ha propuesto tres objetivos fundamentales  para una estrategia de reducción 
de la pobreza: creación de oportunidades, seguridad y otorgamiento de espacios de poder (Banco 
Mundial, 2000). En una reformulación  de estos objetivos, se podría argumentar que la equidad y la 
inclusión deben entenderse como un acceso amplio a los recursos, a las protecciones básicas, a la 
posibilidad de expresarse políticamente y a la participación. Un acceso equitativo a los recursos es 
la clave para una igualdad de oportunidades, no sólo en el terreno económico, sino también en el 
social, cultural y político. En el caso particular de la inversión en capital humano, resalta el carácter 
del gasto social como una inversión productiva. La protección es indispensable para evitar los 
"riesgos negativos" (enfermedad,  vejez, desempleo y, el peor de todos, el hambre) e incentivar a la 
población y permitirle que asuma los "riesgos positivos", sobre todo los relacionados con el proceso 
de innovación. La protección contra los "riesgos negativos" es un elemento intrínseco del empleo 
de buena calidad. La capacidad de expresarse políticamente es esencial para que los intereses de los 
pobres sean debidamente tomados en cuenta en las decisiones que los afectan.  La participación 
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permite a los pobres convertirse en actores protagónicos en la creación de su propio futuro.  En 
muchos contextos, las comunidades organizadas han demostrado ser un instrumento fundamental 
del cambio social y económico y, por lo tanto, un elemento central del desarrollo institucional. 
Principios de la política social 
Para alcanzar estos objetivos, la política social debe guiarse por tres principios básicos: 
universalidad, solidaridad y eficiencia  (CEPAL, 2000, cap. 3). En los últimos años se ha producido 
una gran confusión  con respecto a este tema, ya que los instrumentos -focalización,  criterios de 
equivalencia entre contribuciones y beneficios,  descentralización, participación del sector privado-
y no los principios han guiado las reformas  del sector social. Más aún, los principios rectores de las 
reformas  hacen énfasis  en el papel esencial de la política social como instrumento de cohesión 
(integración) social. Por lo tanto, los instrumentos deben estar claramente subordinados a los 
principios señalados. Así, la focalización  debe considerarse un instrumento para lograr que los 
servicios básicos tengan una cobertura universal y nunca como un sustituto de la universalidad. Los 
criterios de equivalencia no deberían entrar en contradicción con el principio de solidaridad. 
Aplicados en forma  adecuada, son un instrumento que contribuye a la eficiencia,  al igual que la 
descentralización y la participación del sector privado. 
Para alcanzar la equidad, la política social debe influir  en los determinantes estructurales de 
la distribución del ingreso: educación, empleo, distribución de la riqueza y dependencia 
demográfica,  así como sobre sus dimensiones étnicas y de género. Estos factores  son la clave de la 
transmisión intergeneracional de la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, romper estos 
encadenamientos intergeneracionales es la clave de una estrategia social exitosa. Esto debe 
reflejarse  particularmente en políticas integradas de apoyo a los más pobres. 
La educación es la clave de un crecimiento equitativo, especialmente en la era de la 
información  y el conocimiento, pero sus objetivos van más allá de sus dimensiones de "capital 
humano": es también un elemento decisivo del desarrollo democrático y de una ciudadanía sólida y, 
en términos más amplios, de la realización personal. Sus efectos  sobre la equidad han sido 
sobredimensionados en los debates recientes sobre el tema. En una sociedad altamente segmentada, 
la educación también es un instrumento de segmentación. Esto debe tenerse en cuenta si se usa para 
mejorar los niveles de equidad. Más aún, una generación inadecuada de empleos de buena calidad 
puede derrotar los esfuerzos  que se realicen en el ámbito de la educación, tanto en términos de 
acumulación de capital humano (que en situaciones extremas emigra y en circunstancias más 
normales queda subempleado) y de equidad (la segmentación laboral multiplica los efectos  de la 
segmentación educacional). El nexo entre crecimiento económico y progreso social es, por lo tanto, 
particularmente crítico en este contexto. De hecho, éste, al igual que otros encadenamientos que 
mencionaremos más adelante, resaltan claramente el hecho de que la política social no es suficiente 
en sí misma: para que rinda sus frutos  debe estar apoyada tanto por una buena macroeconomía 
como por estrategias activas de desarrollo productivo. 
Heterogeneidad estructural 
El crecimiento económico lento afecta  a la equidad por otro canal de importancia decisiva en 
los países en desarrollo: incrementa la heterogeneidad estructural. Esta expresión, utilizada por la 
escuela estructuralista latinoamericana, es preferible  a la de "dualismo", porque la heterogeneidad 
que caracteriza a los países y las sociedades en desarrollo no puede describirse como una dualidad 
entre un "sector moderno" y un "sector tradicional" y porque los sectores de baja productividad se 
crean y transforman  constantemente y sólo unos pocos segmentos que van quedando rezagados 
pueden definirse  como "tradicionales". Esto fue  lo que aconteció en América Latina en los años 
noventa: la región generó más empresas de «clase mundial», capaces de integrarse exitosamente a 
la economía mundial, muchas de ellas filiales  de empresas multinacionales; al mismo tiempo 
aumentaron las actividades de baja productividad, que absorbieron a siete de cada diez trabajadores 
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durante la etapa de expansión que culminó con la crisis asiática (CEPAL, 2000, cap. 1). En realidad, 
no existen mecanismos automáticos que garanticen que la rápida innovación tecnológica en sectores 
dinámicos fomente  un crecimiento económico acelerado. En ausencia de encadenamientos internos 
adecuados o cuando predominan los efectos  "destructivos" de la reestructuración productiva y las 
estrategias microeconómicas defensivas  que los acompañan, puede simplemente acentuar la 
heterogeneidad estructural. Si esto acontece, los efectos  sobre el crecimiento económico serán 
débiles y se experimentarán presiones adicionales sobre la equidad. 
Encadenamientos 
Los encadenamientos entre la modernización de los sectores líderes y el resto de la economía 
son, por lo tanto, importantes, no sólo para el crecimiento sino también para la equidad. Las 
estrategias de desarrollo productivo pueden jugar un papel trascendental en ambas dimensiones. 
Esto resalta igualmente el papel de una buena distribución de los activos productivos. De hecho, la 
evidencia demuestra que una buena distribución de activos, que genera un universo de empresas 
pequeñas sólidas, está asociada con una mejor distribución del ingreso y una menor concentración 
del poder en general. Por lo tanto, las políticas destinadas a democratizar el acceso a los activos 
productivos -capital, tecnología, capacitación y tierras- juegan un papel trascendental, tanto en 
términos de crecimiento como de equidad. Entre estas políticas se cuentan las de desarrollo rural y 
aquellas destinadas a formalizar  las microempresas. Estas políticas deben complementarse con una 
expansión gradual de los sistemas de seguridad social a los trabajadores de pequeñas empresas y a 
quienes laboran por cuenta propia. 
La interacción entre el capital humano y el empleo de buena calidad y los efectos  de una 
mejor distribución de los activos productivos son sólo algunos de los nexos positivos entre 
desarrollo y equidad. También puede haber encadenamientos favorables  de economía política, 
efectos  positivos en el mercado de capitales y nexos entre cohesión social, inversión y 
productividad. Las relaciones entre equidad y desarrollo fueron  uno de los temas favoritos  de la 
literatura sobre desarrollo de los años sesenta. Afortunadamente,  han vuelto a ocupar un primer 
plano en el pensamiento económico (véase, en Aghion, Caroli y García-Peñalosa, 1999, una reseña 
reciente sobre la materia). Dada la innegable relación existente entre desarrollo económico y 
desarrollo social, es indispensable diseñar marcos integrados de política. Estos marcos deben 
considerar explícitamente las relaciones mencionadas, al igual que aquellas que existen al interior 
de las políticas sociales (refuerzo  mutuo entre distintas políticas sociales, sobre todo a través de 
programas integrados de erradicación de la pobreza) y entre las políticas económicas (conexiones 
entre la macro y la mesoeconomía, especialmente para facilitar  el desarrollo de sectores dinámicos 
de pequeñas empresas). Uno de los puntos más débiles en esta esfera  es la falta  de instituciones que 
permitan la adopción de marcos integrados de política. Las instituciones correspondientes deberían 
caracterizarse por una activa participación de distintos actores sociales, con una capacidad efectiva 
de intervención de los sectores pobres; sistemas eficaces  de coordinación entre las autoridades 
económicas y sociales, en los que las prioridades sociales se incorporen efectivamente  a la política 
económica; y normas que den "visibilidad" a los efectos  sociales de las políticas económicas. Esto 
último exige, entre otras cosas, que las autoridades macroeconómicas, incluidos los bancos 
centrales, examinen periódicamente dichos efectos;  normas que exijan que los proyectos de ley de 
presupuesto incorporen un análisis de los efectos  distributivos del gasto propuesto, los cuales deben 
tomarse en cuenta para su aprobación en el Congreso; prácticas similares en relación con los 
proyectos de reforma  tributaria, etc. 
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5. Objetivos más amplios 
Uno de los cambios más positivos de la última década fue  el pleno reconocimiento de que el 
desarrollo tiene objetivos más amplios (Stiglitz, 1998). El concepto de "desarrollo humano" y el 
concepto más reciente de "desarrollo como libertad" (Sen, 1999) son expresiones de esta 
perspectiva, pero ella tiene indudablemente raíces profundas  en los debates sobre desarrollo. Su 
principal manifestación  es la difusión  gradual de ideas y valores globales, entre ellos los de 
derechos humanos, desarrollo social, equidad de género, respeto de la diversidad étnica y cultural, y 
protección del medio ambiente. La mejor expresión de esta "globalización de los valores" es la serie 
de declaraciones de las cumbres de las Naciones Unidas realizadas en los años noventa, incluida la 
Declaración del Milenio. Los valores globales y, sobre todo, los derechos humanos, en su doble 
dimensión de derechos civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, sociales y 
culturales, por otra, deberían considerarse hoy como el marco ético para la formulación  de las 
políticas de desarrollo. 
Solidaridad e intereses colectivos 
Las consecuencias de esta nueva perspectiva son más profundas  de lo que la mayoría de los 
economistas están dispuestos a aceptar. Siguiendo a Polanyi (1957), significa  fundamentalmente 
que el sistema económico debe estar subordinado a objetivos sociales más amplios. Un tema que ha 
venido adquiriendo cada vez más importancia en este sentido es la necesidad de enfrentar  las 
poderosas fuerzas  centrífugas  que caracterizan actualmente al ámbito privado. Efectivamente,  en 
muchos países en desarrollo (e industrializados), la población viene perdiendo el sentido de 
pertenencia a la sociedad y de identificación  con propósitos colectivos y la necesidad de crear lazos 
de solidaridad. Este hecho pone de manifiesto  la importancia de fomentar  esos lazos, con el fin  de 
"crear sociedad", una conciencia más amplia de las responsabilidades sociales de los individuos y 
los grupos. La iniciativa correspondiente puede provenir del Estado o de la sociedad civil. En este 
sentido, como lo señalamos al comienzo de este ensayo, el ámbito de "lo público" debe concebirse 
como el punto de encuentro de los intereses colectivos más que como un sinónimo de las 
actividades del Estado. En otras palabras, todos los sectores de la sociedad tienen que participar más 
activamente en las instituciones políticas democráticas, desarrollando una amplia gama de 
mecanismos, dentro de la sociedad civil, para fortalecer  las relaciones de solidaridad y 
responsabilidad social y, sobre todo, consolidar una cultura de desarrollo colectivo basada en la 
tolerancia frente  a la diferencia  y en la disposición al compromiso. Los enormes desafíos 
intelectuales y las tareas prácticas que supone el reconocimiento de estos factores  nos lleva a 
concluir con una nota de humildad. Creer que «ya sabemos lo que se debe hacer» es simplemente 
una expresión de arrogancia de los economistas, que incluso se ha acentuado con el predomino de 
las visiones ortodoxas del pensamiento sobre el desarrollo desde los años ochenta. Las reflexiones 
sobre los resultados frustrantes  de las reformas  y el descontento social deberían convencer a muchos 
sobre la necesidad de repensar la agenda de desarrollo. Y así está sucediendo, pero éste es apenas 
un proceso en marcha, aún incompleto. 
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Capítulo II: Estado e inversión 
pública 
Antes de entrar en los aspectos específicos  de preparación y 
evaluación de proyectos conviene reseñar las ideas centrales sobre las 
funciones  del Estado y sus principales herramientas de intervención 
como es el presupuesto, o más general, el gasto público, lo cual 
implica la identificación  de funciones  desde la perspectiva de la 
Hacienda Pública. Una vez señalado esto, en el marco de la 
complementariedad entre mercado e intervención, se explicita el rol de 
la planificación  y sus funciones  básicas, se discute además la 
transferencia  de provisiones en relación a las instituciones y niveles de 
toma de decisiones, lo que permitirá fijar  el ámbito de trabajo en que 
se actúa cuando desarrollamos una política que está dentro del marco 
del presupuesto público y que se expresa en la unidad mínima de 
intervención del Estado, es decir, los proyectos. 
1. Funciones del Estado 
En términos generales, el Estado considerado como un conjunto 
de instituciones que poseen los medios y la autoridad legal para 
intervenir sobre toda la sociedad, cumple varias funciones.  Entre otras, 
hay consenso sobre las siguientes: 
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Crecimiento 
Para enfrentar  los desafíos  económicos y sociales es imprescindible alcanzar un crecimiento 
estable. Esta es una condición necesaria, aunque no suficiente,  para generar empleo, utilizar los 
recursos disponibles, brindar bienestar y aprovechar progresivamente los beneficios  del comercio 
mundial. La urgencia de crecer para superar la pobreza no debe ser confundida  con la reorientación 
de los patrones o estilos de desarrollo, donde el énfasis  debe ser puesto en torno al eje de la equidad. 
Es decir, la reducción de las desigualdades sociales en sus múltiples manifestaciones  como objetivo 
fundamental  del desarrollo. Este enfoque  es aún más decisivo cuando hablamos de países con las 
peores distribuciones de ingreso como son las de América Latina y el Caribe. "Este esfuerzo  no es 
ajeno a los patrones de desarrollo económico e indica, por lo tanto, que al mismo tiempo que se 
busca un crecimiento económico más estable y dinámico y, por ello, competitivo, se debe perseguir 
también un desarrollo más integrador en términos sociales y sostenible en términos ambientales". 3 
Estabilidad 
Además de garantizar el crecimiento, para mejorar el bienestar de la población, lo cual 
significa  aumentar no sólo el ingreso total sino también el de las personas, el Estado debe mantener 
estabilidad económica tanto interna como externa. La estabilidad interna significa  alcanzar altos 
niveles de empleo y un razonable nivel de precios. Estos dos factores  dependen considerablemente 
del nivel de la demanda agregada y ésta, a su vez, se encuentra influenciada  por el nivel de gastos e 
ingresos públicos. Es en este ámbito donde el Estado mediante su política fiscal  permite alcanzar un 
mayor o menor nivel de estabilidad interna. La estabilidad externa hace relación al balance que debe 
existir entre exportaciones e importaciones y estos dos componentes dependen fuertemente  de la 
forma  cómo el Estado maneje su política fiscal,  cambiaria y monetaria. Si la carga impositiva recae 
con mayor peso sobre los bienes importados que sobre los exportados, o viceversa, las 
repercusiones sobre el equilibrio de las cuentas externas tendrá efectos  diferentes  y por ende sobre 
las demás funciones.  De ahí la importancia de valorar y promover la corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos, en la reducción de la inflación,  en la aceleración del crecimiento 
de las exportaciones y en la atracción de la inversión extranjera directa. 
Equidad 
La búsqueda de una mayor equidad, tal como lo define  la Cepal, requiere que la sociedad 
desarrolle sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad de vida a fin  de 
que todos los ciudadanos sean partícipes de los beneficios  y actores del desarrollo. Esto supone 
satisfacer  las necesidades básicas y promover una sociedad más justa y participativa. Dentro de un 
enfoque  integrador, la reasignación del gasto social debe recaer en primera instancia sobre aquellas 
áreas de mayor efecto  redistributivo: educación primaria y secundaria, salud y nutrición, empleo, 
vivienda social y seguridad social. La superación de la pobreza constituye un reto ético y político 
que le corresponde al Estado enfrentar  y superar con políticas de carácter integral y 
multidimensional. 
Sustentabilidad 
La incorporación de la dimensión ambiental presupone que el proceso de desarrollo sea 
sustentable en el largo plazo y logre para distintas generaciones un medio ambiente adecuado. Las 
estrategias de desarrollo conllevan el uso intensivo de insumos y la generación de residuos. Durante 
este ciclo, se agotan los recursos, se pierde la capacidad de recuperación, se afecta  el ecosistema y 
se impacta a la sociedad como un todo. Frente a este hecho, el Estado debe intervenir o proponer 
acciones que incorporen el costo ambiental o la desigual distribución de los afectados  (economías 
externas). 
3 CEPAL, (2000) "Equidad, desarrollo y ciudadanía" pág. 15 
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2. Funciones de la Hacienda Pública 
Además de las anteriores funciones  fundamentales  del Estado (consensuadas), es necesario 
revisar otras desde la perspectiva de la actividad presupuestaria del Estado lo que nos permite 
agregar algo más a lo anterior. Desde el punto de vista de la Hacienda Pública se destacan tres 




Estas funciones  se enmarcan en una adecuada complementariedad entre intervención y 
mercado. Es decir, existen algunas tareas que el mercado por sí solo no puede cumplir y que, por lo 
tanto, para garantizar la equidad y la eficiencia,  dentro de un ámbito de integración y cohesión 
social, es necesaria la acción del Estado a través de las políticas y un esquema de regulación 
apropiado. Las funciones  antes identificadas  quedan descritas de la siguiente manera: 
Asignación 
Esta función,  resumidamente, se preocupa de la provisión eficiente  de bienes sociales. Se refiere  a 
cómo el Estado define  una canasta de bienes y servicios sociales, que por motivos de fallas  del mercado 
o por ineficiencias  que puedan producirse, debido a las características de estos bienes, no es factible  la 
provisión por parte del mercado y que por tanto debe ser provista por el Estado. 
Esta cuestión es de carácter político y la decisión respecto de ello está ligada a opciones de 
visiones sociales y que son decididas en un acto eleccionario por voto. Este voto es político y no 
monetario. La entrega de bienes o servicios por parte del Estado se hace por una Provisión Pública 
de bienes y servicios y/o por la Producción Pública de éstos. Cuando hablamos de producción 
pública estamos haciendo referencia  a aquellos bienes y servicios que el Estado, a través de sus 
empresas e instituciones, entrega. Cuando hablamos de provisión pública, estamos haciendo 
referencia  a que existen bienes y servicios que entrega el Estado, los que se financian  a través del 
presupuesto público, no importando si la producción de éstos es pública o privada. 
Distribución 
Dada la desigual e inequitativa distribución de la riqueza, es necesario la acción del Estado 
para atender a quiénes quedan más perjudicados con esta desigualdad de tal manera de establecer 
mejores condiciones de distribución. 
El mecanismo fiscal  es la redistribución a través de un esquema de impuesto transferencia, 
que combina una imposición progresiva de la renta de las familias  con ingresos superiores con una 
subvención a las familias  de menor renta. 
Ejemplos del uso de este esquema pueden ser lo siguientes: 
• Mayores impuestos a las familias  de altos ingresos, que son utilizados en la financiación 
de servicios públicos de las familias  de bajos ingresos. 
• Impuestos sobre los bienes adquiridos mayoritariamente por consumidores de ingresos 
elevados, con una serie de subvenciones a otros productos que son utilizados 
mayoritariamente por consumidores de menores ingresos. 
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Por último, dado que las medidas redistributivas implican costes de eficiencia,  se debe tener 
en cuenta dos cosas: 
• Cualquier cambio distributivo dado debería ser logrado al menor coste posible. 
• Es necesario equilibrar los objetivos de eficiencia  y equidad que siempre están en 
conflicto  cuando se aplican estas medidas. 
Estabilidad 
Complementariamente a lo dicho anteriormente para esta función,  es necesario hacer 
referencia  a los instrumentos y al por qué de éstos. 
Se agrega entonces que, esta función  es de política macroeconómica, que tiene relación con 
el nivel de empleo, la estabilidad del nivel de precios, la solidez de las cuentas exteriores y una 
aceptable tasa de crecimiento. Los objetivos anteriores no se producen automáticamente, es 
necesario la dirección de la política pública. Sin ella, la economía tiende a fluctuaciones  o se pueden 
enfrentar  períodos de grave desempleo e inflación. 
Los instrumentos utilizados por la política de estabilización son de carácter monetario y 
fiscales,  los que pueden utilizarse en forma  individual o combinada. Los instrumentos monetarios 
están relacionados con la oferta  de dinero que es controlada por la autoridad monetaria central 
(Bancos Centrales), y debe ajustarse a las necesidades de estabilidad de la economía. 
Los instrumentos fiscales  tienen que ver con los ingresos y el gasto público; el adecuado 
manejo por parte del gobierno permite no caer en déficit  fiscales  graves. 
3. Funciones de planificación 
Una vez mencionada las funciones  básicas del Estado y los propósitos de la Hacienda Pública 
(funciones),  conviene mencionar que una de las formas  cómo el Estado materializa sus estrategias o 
promueve sus políticas es mediante la planificación  económica y social. 
A la luz del balance de la década de los años noventa en Latinoamérica, se desprende la 
necesidad de que el Estado cuente con una agencia o figura  que le permita cumplir con tareas 
básicas e insustituibles de planificación,  cualquiera que sea el estilo de desarrollo o reforma  que se 
adopte, se trata de recoger las experiencias, consolidar lo avanzado, enmendar lo que se considere 
inconveniente y adoptar los cambios necesarios; estas tareas fundamentales  son: 
Visión de largo plazo 
Esto implica, un esfuerzo  de prospectiva para incorporar previsión, coherencia, unidad y 
reducción de incertidumbre, todo esto acompañado de una asignación eficiente  y equitativa de los 
recursos fiscales,  a fin  de atender con prioridad los servicios, la infraestructura  y las obras que 
demanda la reducción de la pobreza y las desigualdades. 
Coordinación intersectorial 
Es necesario coordinación intersectorial, con una consecuente compatibilización entre 
presupuesto y programas y la regulación de los mercados, a fin  de darle dirección al proceso social 
y orientación coherente al cambio, y asegurar una asignación eficiente  y equitativa de los recursos, 
en consonancia con las prioridades que demanda un Estado moderno y competitivo. 
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Evaluación 
El seguimiento, evaluación de planes, programas y proyectos es labor fundamental  de un 
modelo de gestión pública orientada a resultados, y el establecimiento de un sistema de indicadores. 
Complementario a las funciones  de planificación  y a la agencia que se ocupa en forma  global de 
éstas, deben considerarse los aspectos relacionados con la ejecución, o sea, con la transferencia  en 
términos prácticos. Esto tiene que ver con los diseños institucionales y con los aspectos 
decisionales. Estos nos dicen, por un lado; de qué forma  el Estado hace efectiva  la entrega de 
recursos (transferencia  de provisiones) una vez establecida una política pública y por otro, nos 
muestra la necesidad de la coordinación vertical, en torno a objetivos, para la adecuada toma de 
decisiones en los diferentes  niveles jerárquicos. 
Concertación 
Junto a las anteriores tres funciones,  últimamente ha suscitado un gran interés el tema de la 
concertación o generación de consensos. Esta cuarta función  conformaría  una agenda estratégica de 
gobierno para revitalizar la planificación  económica y social. 
4. Institucionalidad para la transferencia de recursos en el 
desarrollo de las políticas sociales 
Este proceso opera fundamentalmente,  a través del diseño de los fondos  públicos disponibles. 
Las políticas sociales definen  la oferta  como una canasta de bienes y servicios (públicos) que 
serán otorgados a sectores estratégicos de intervención sobre la base de cambios planificados  para la 
construcción de un futuro  deseado, cuestión definida  por la planificación  (visión de largo plazo). 
Por otro lado, la provisión de los servicios y bienes públicos tiene sus referentes 
presupuestales a nivel de los gobiernos nacionales y subnacionales en las asignaciones 
correspondientes. 
Estos bienes y servicios se financian  y realizan, dentro de un esquema de impuesto-
transferencia,  donde el Estado consigue los recursos (impuestos) y los entrega subsidiando o 
proveyendo bienes de consumo o servicios (transferencia)  a las familias  de menores ingresos. 
La implementación de los diseños de las políticas se plantea en relación a las provisiones, 
siendo esta tarea, parte de la definición  del presupuesto y la financiación  con impuestos para 
posteriormente transferirlos  a agentes privados. 
Gráfico 1 
ESQUEMA DE IMPUESTO TRANSFERENCIA 
Fuente: Ajustado de Musgrave R. "Hacienda Pública Teórica y Aplicada". Ed. McGraw-Hill 1999. 
23 
Manual de bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas 
Las modalidades e instrumentos pueden diferir  de acuerdo con los objetivos que se han 
definido  para los diferentes  programas e instituciones que los aplican. Estos pueden adoptar las 
modalidades de licitación pública, convenios o proyectos financiables  por medio de concursos. 
Gráfico 2 
TRANSFERENCIA DE PROVISIONES 
Provisión de Bienes y 
Servicios Sociales 
Bienes Servicios 
Fondos Proyecto w 
Fuente: ILPES 
Si consideramos la transferencia  de recursos como un flujo,  diremos que este flujo  parte 
desde las políticas hasta la colocación de bienes y servicios, lo que implica la utilización de recursos 
institucionales y financieros  del Estado. Esto quiere decir que para completar el proceso de entrega 
de recursos la canalización o flujo  de los fondos  tiene una vía normal que está definida  por el diseño 
institucional que cada Estado se da. El esquema siguiente muestra cómo esto se realiza. 
Gráfico 3 
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PROVISIONES 
M u n i c i p a l i d a d e s 
P O L I T I C A 
P R O V I S I Ó N & 
Ins t i tuc iones 
Adm inis t radoras 
de F o n d o s 
^ 
Ins t i tuc iones 
Interm edias & 
Pr ivados 
Fuente: ILPES 
Por lo tanto, la operacionalización de las políticas sociales, debe obligatoriamente realizarse 
por medio de la estructura organizacional y adecuarse a los mecanismos y procedimientos de 
administración. 
Las instituciones del Estado, concebidas en su conjunto como una estructura divisional, son 
las encargadas de llevar a cabo este proceso de transferencia  de recursos, son por lo tanto el vínculo 
entre el Estado y las personas. 
La eficiencia,  eficacia  y calidad en la entrega de estos recursos depende de la acción de estas 
instituciones, de la capacidad de los funcionarios  y de los instrumentos utilizados para ello. Esto 
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obviamente definido  a partir de las funciones  que cada institución debe desarrollar y la pertinencia 
de la oferta  programática que éstas deben cumplir, ajustada a las políticas que determinan esta 
oferta  y las necesidades de la población. 
5. Niveles decisionales de la acción pública 
En la administración del Estado, podemos distinguir tres diferentes  niveles de intervención 
que implican diferentes  niveles de toma de decisiones. 
• Nivel estratégico 
• Nivel programático (institucional) 
• Nivel operativo 
La visión que se tiene del Estado va desde los niveles más altos a los más bajos, los que 
siempre están vinculados a la estructura institucional. 
Es decir, que las funciones  que se le encomiendan a estructuras jerarquizadas deben estar en 
una relación muy directa con las decisiones que se deben tomar. 
La estructura jerárquica se identifica  tanto para toda la administración del Estado, como para 
estructuras diseñadas para espacios subnacionales. En términos muy generales hay que acotar que 
estos diseños pueden estar más o menos descentralizados, dependiendo de las características que 
presenten, ya sea como estados federales  o estados unitarios. 
Nivel estratégico 
Para los niveles superiores se identifican  principalmente decisiones de carácter estratégico, 
las cuales son decisiones políticas y legislativas, que por un lado orientan la acción pública y por 
otro lado la regulan. Esto está relacionado con la administración del Estado en su conjunto y se 
identifica  con el Gobierno y su programa. 
Nivel programático 
Para los niveles intermedios (instituciones) o programático, se identifican  funciones  y 
decisiones relacionadas con los objetivos fijados  para las instituciones, las cuales deben desarrollar 
acciones en un sector determinado, ministerios, servicios u otras; que pueden ser privadas, que estén 
reguladas por el Estado o vinculadas a éste (tercerización de servicios). Este nivel institucional 
obedece a objetivos institucionales y lo relacionamos con objetivos programáticos, ya que en esta 
esfera  se llevan a cabo los programas de los diferentes  sectores (salud, educación o vivienda), y 
están vinculados a las políticas y planes definidos  en los niveles estratégicos. 
Nivel operativo 
En este nivel es donde se aplica directamente la intervención del Estado sobre la población, 
se expresa en recursos económicos, infraestructura  construida, servicios directos, etc. Esto implica 
funciones,  tareas, instrumentos, personal que labora y equipamiento empleado, donde los 
desempeños están sujetos a metas y donde los impactos de este accionar debe ajustarse a objetivos 
definidos  en los niveles estratégicos y programáticos (o institucionales). 
En resumen, diremos que, sobre la base de las políticas, de los programas de gobierno y de 
los planes que se desprenden, hay que conservar la coherencia, entre los lineamientos estratégicos, 
los objetivos programáticos y las acciones operacionales que sustentan el diseño de las políticas. En 
la página siguiente se presenta un esquema de relación entre los diferentes  tres niveles. 
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NIVELES DECISIONALES DE LA ACCIÓN PÚBLICA 
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Objetivos de impacto. 
Implícitos  y Explícitos 
Fuente: Dirección de Proyectos y Programación del Inversiones del ILPES 
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La acción de las instituciones públicas siempre va a tener resultados (objetivos de impacto), 
los cuales van a afectar  diferentes  variables. Lo deseable es que éstos estén en relación con las 
orientaciones de niveles superiores (objetivos estratégicos e institucionales) y que al mismo tiempo 
se retroalimenten. 
En resumen, la inversión pública implica un flujo  de recursos que se relaciona con una 
política pública determinada, que parte por la fijación  de objetivos de carácter estratégico, que 
utiliza recursos humanos, monetarios e institucionales, entre otros, para el cumplimiento de los 
programas y que finalmente  se expresa en proyectos ejecutados que redundan en bienes o servicios 
que son transferidos  a la población. 
El anterior esquema destaca la importancia de una adecuada y oportuna articulación entre los 
tres niveles a fin  de lograr con eficiencia  y equidad el balance entre la oferta  programática y las 
necesidades de la población. Esto queda expresado, también, en una correcta preparación y 
evaluación de proyectos, con su correlato en la ejecución y operación de los mismos. 
27 

ILPES/CEPAL No 24 
Capítulo III: Inversión pública 
eficiente 
1. Gestión de la inversión pública 
Objetivos que persigue la gestión de la 
inversión pública 
La tasa de crecimiento de un país depende, entre otros factores, 
de una buena asignación de la inversión pública. En consecuencia, si 
se desea alcanzar un mayor crecimiento económico, un paso necesario 
es el mejoramiento de la programación y administración de las 
inversiones del sector público. 
Sin embargo, el crecimiento per se no tiene mayor sentido 
cuando éste se realiza a expensas de la calidad de vida de grupos 
sociales, mayoritarios o minoritarios. Por ello, la inversión pública no 
sólo debe asignarse con base en su aporte al crecimiento económico, 
sino que debe considerar el concepto más amplio de progreso social, la 
reducción de las desigualdades (socio-económicas, de género, étnicas o 
etéreas) y el manejo sustentable del medio ambiente. 
Para avanzar hacia el logro de estos fines,  es necesario que la 
inversión pública sea administrada con eficacia  y eficiencia.  Por 
eficacia  entenderemos la capacidad de lograr los objetivos propuestos, 
por lo que sólo será posible saber si la inversión pública es eficaz 
cuando los objetivos que ésta persigue hayan sido definidos  con 
claridad. 
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Por eficiencia  entenderemos el realizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos 
con el mínimo necesario de recursos. Para saber si la inversión es eficiente  se requerirá entonces 
algún punto de comparación (estándares usuales, experiencias previas o al menos una programación 
inicial de recursos requeridos). 
Problemas usuales en la gestión de la inversión pública 
Alcanzar una mayor eficacia,  eficiencia  y transparencia en la programación y administración 
de la inversión pública no es tarea fácil.  Algunos problemas típicos que se presentan con el 
presupuesto de inversión son: 
• Atrasos y sobrecostos en la ejecución de los proyectos 
• Falta de financiamiento  para la operación 
• Déficit  de proyectos listos para su ejecución 
• Sobre inversión en algunos sectores 
• Baja inversión en los sectores sociales 
Analicemos en detalle algunos de estos problemas y sus causas. 
Atrasos y sobrecostos en la ejecución de los proyectos 
Los atrasos y sobrecostos durante la ejecución son los problemas más frecuentes  en los 
proyectos de inversión pública. Se distinguen dos casos: desviaciones reales y desviaciones debido 
a una programación demasiado optimista. Un proyecto puede presentar atrasos en su ejecución o 
sobrecostos debido a factores  tales como: falta  de financiamiento  oportuno, mala planificación  de la 
ejecución, huelgas, déficit  de insumos o desastres naturales. Sin embargo, también ocurre que la 
programación inicial del proyecto y las estimaciones de costos fueron  demasiado optimistas o se 
manipularon para hacer el proyecto más atractivo. En tales casos, la ejecución puede estarse 
haciendo en forma  óptima y, sin embargo, aparecer el proyecto con sobrecosto o atraso. 
Falta de financiamiento para la operación 
Suele ocurrir que durante la etapa de evaluación de un proyecto no se consideran los costos 
totales de operación ni quién los financiará.  El proyecto se aprueba y ejecuta preocupándose sólo de 
los costos de capital. Como consecuencia, la infraestructura  no es mantenida adecuadamente, es 
sub-utilizada e incluso, puede quedar abandonada. Muchas razones explican (pero no justifican) 
esta situación, incluyendo: no considerar los costos de operación en la fase  de preinversión, falta  de 
coordinación entre las entidades encargadas de construir y de operar el proyecto y, eventualmente, 
el que es políticamente más atractivo para un gobierno, inaugurar nuevas obras antes que mantener 
las existentes. 
Déficit de proyectos listos para su ejecución 
Una situación típica, cuando una delegación de una entidad financiera  visita un país, es ver a 
los funcionarios  del ministerio de planificación  o de economía trabajando horas extra para preparar 
una cartera de proyectos financiables.  Ello es reflejo  de un proceso de preinversión deficiente  o 
inexistente. Los proyectos son preparados sólo cuando hay posibilidades de financiamiento,  y no 
como una actividad rutinaria del gobierno. Como consecuencia, cuando hay financiamiento 
disponible, éste no necesariamente es destinado a los sectores prioritarios, sino que a aquéllos con 
proyectos listos o capaces de prepararlos en menor tiempo. 
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Sobre-inversión en algunos sectores 
El problema antes citado suele generar sobre-inversión en algunos sectores o un énfasis 
en megaproyectos. Esta situación, común a muchos países, se origina debido a que las 
instituciones que tradicionalmente han manejado un mayor volumen de recursos, cuentan con 
buenos equipos de ingenieros y economistas con experiencia en la preparación y evaluación de 
proyectos. Por lo tanto, cuando hay recursos disponibles, lo más probable es que éstos sean 
asignados a dichas entidades, ya que tendrán proyectos listos para ser iniciados o podrán 
prepararlos con mayor celeridad. 
Insuficiente inversión en los sectores sociales 
Una vez iniciado un megaproyecto, como por ejemplo una central hidroeléctrica, un puerto o 
un aeropuerto, es muy poco probable que su ejecución sea suspendida cuando se requiera efectuar 
recortes presupuestales. Por cierto, la suspensión de un proyecto en ejecución puede no ser 
conveniente debido al alto costo incurrido (costo hundido). Sin embargo, ésta no suele ser la razón 
principal. El proyecto no se suspenderá debido a la existencia de grupos de presión que se 
benefician  con él y, por ende, al alto costo político involucrado. Tampoco son probables las 
reducciones al presupuesto corriente, ya que implicaría la necesidad de despedir funcionarios 
públicos. Por ello, la salida usual (dado que afortunadamente  el financiamiento  vía emisión con la 
consiguiente inflación  está suficientemente  desacreditado) es postergar proyectos pequeños, tales 
como la mayoría de los proyectos sociales. Otra posibilidad es recortar el financiamiento  a 
programas de asistencia, nuevamente en detrimento de los sectores más pobres. En consecuencia, es 
común que en tiempos de crisis los sectores más afectados  sean justamente aquéllos que deberían 
recibir mayor apoyo (salud, nutrición, previsión social, educación). 
Limitantes a la programación y administración eficiente de la 
inversión pública 
El origen de la ineficiencia  observada en la programación y administración de la inversión 
pública suele encontrarse en deficiencias  tales como: 
- Falta de personal capacitado en preparación, evaluación y 
administración de proyectos 
- Procedimientos no estandarizados de recolección y 
análisis de información 
- Falta de oportunidad de la información 
- Institucionalidad inadecuada para una buena gestión de la 
inversión 
- Falta de responsabilidad por errores o ineficiencias 
- Falta de voluntad política para mejorar la eficiencia 
Falta de capacitación 
La necesidad de entregar capacitación en formulación,  evaluación y administración de 
proyectos ha sido reconocida por años. En consecuencia, y considerando el gran número de cursos 
que se han desarrollado en casi todos los países de la región, el problema ya no debería existir. Sin 
embargo, el impacto de estos cursos, mayoritariamente realizados por o con el apoyo de entidades 
financieras  multilaterales, ha sido menor al esperado. Ello debido a factores  tales como: 
- Algunos cursos se han orientado a la preparación avanzada 
en evaluación de proyectos (programas de seis meses a dos 
años) . El resultado es un pequeño grupo de funcionarios 
altamente capacitados. Desafortunadamente, su nivel de 
31 
Manual de bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas 
conocimientos les abre las puertas del sector privado, 
por lo que no tardan en emigrar a éste. 
- Otros cursos se orientan a la capacitación en formulación 
y evaluación de tipologías específicas de proyectos. Este 
caso es típico de agencias de Naciones Unidas que brindan 
cursos de uno a tres meses en temas tales como evaluación 
de proyectos agrícolas, evaluación de proyectos 
industriales o evaluación de proyectos de salud. 
Lamentablemente cada agencia tiene su propio enfoque y 
metodología. Por ello, funcionarios que asistieron a 
distintos cursos difícilmente llegarán a acuerdo sobre 
cómo evaluar un proyecto. Más aún, si un mismo 
funcionario asiste a cursos de distintas entidades, puede 
que termine más confundido de lo que estaba al principio. 
De hecho, muchas veces las metodologías aplicadas apuntan 
más a satisfacer las necesidades de información o de 
colocar recursos de la agencia que a facilitar la 
decisión de ejecutar el proyecto según la conveniencia 
del país. 
- Si no existe la estructura institucional y el apoyo 
político para la evaluación de proyectos, un funcionario 
capacitado puede ver frustrado su deseo de aplicar los 
conocimientos adquiridos y dejar de preocuparse por 
evaluar proyectos o incluso alejarse del sector público. 
Procedimientos no estandarizados 
La falta  de procedimientos y metodologías estandarizadas para la evaluación, selección y 
ejecución de proyectos es también un problema común. En tales casos no es posible seleccionar los 
mejores proyectos, ni siquiera a nivel sectorial. Ello dado que los indicadores disponibles no serán 
comparables si se han determinado con metodologías diferentes.  Esta situación se dificulta,  además, 
al no contar con equipos de evaluación de proyectos debidamente capacitados, pues sería necesario 
entrenarlos en todos los diversos procedimientos y metodologías en uso. 
Una situación similar ocurre cuando no existen procedimientos establecidos para el 
seguimiento y control de los proyectos en ejecución; se hace imposible comparar la eficiencia  de 
distintas entidades en la ejecución de sus programas de inversión. 
Estructura institucional inadecuada 
Por lo general, en el sector público las tareas de planificar  la inversión, financiarla  y controlar 
su avance y resultados son responsabilidad de entidades o unidades diferentes.  En algunos casos dos 
entidades tienen similares responsabilidades y traslapan su accionar. No se suele realizar evaluación 
ex-post a los proyectos, por lo que no existe un aprendizaje institucional. La descoordinación 
institucional hace que a veces información  crítica para una buena administración no esté disponible, 
mientras que otros datos son solicitados paralelamente por dos o más entidades. 
Falta de oportunidad de la información 
De nada sirve la información  si ésta no es recibida a tiempo, especialmente durante la 
ejecución de los proyectos. Con frecuencia  quienes toman decisiones no saben de problemas que se 
están presentando con los proyectos en ejecución hasta cuando es demasiado tarde (en ocasiones 
incluso pueden llegar a enterarse por la prensa). Las consecuencias de la mayoría de los problemas 
que se presentan en la ejecución de proyectos pueden ser mínimas si se adoptan medidas correctivas 
a tiempo. Sin embargo, ello no es posible si no se dispone de un sistema de seguimiento periódico, 
estandarizado, confiable  y ágil del avance físico  y financiero  de los proyectos. Proyectos altamente 
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rentables, socio-económicamente pueden resultar un desastre debido a problemas menores que no 
se corrigieron a tiempo. 
Falta de responsabilidad por errores o ineficiencias 
El dinero del sector público es de todos y, por lo tanto, no es de nadie en particular. Por ello 
es frecuente  que quienes administran dinero público no se preocupen demasiado por usarlo 
eficientemente.  Al fin  y al cabo, los funcionarios  públicos no reciben bonos si son eficientes,  ni son 
penalizados en su salario si no usan bien los recursos. Se torna así más importante el aumentar el 
volumen de recursos manejados que preocuparse porque éstos se utilicen eficientemente.  Sin duda, 
esta situación difiere  mucho de la existente en el sector privado. 
Falta de apoyo político para un manejo eficiente de la inversión 
A veces hay resistencia en sectores políticos al desarrollo de sistemas eficientes  de 
administración de la inversión pública. Si existen criterios técnicos que permitan recomendar 
programas de inversión, la libertad de las autoridades para presionar por proyectos de su interés se 
ve disminuida. 
Para ayudar a superar los problemas antes mencionados, el ILPES ha desarrollado un marco 
teórico con el propósito de que sirva de guía en la tarea de apoyar a los países miembros en el 
desarrollo de sistemas eficientes  de programación y administración de la inversión pública. El 
enfoque  aplicado consiste en modelar la administración de la inversión pública como una función 
que debe ser cumplida por el gobierno. 
La función de administración de la inversión pública 
La función  de administración de la inversión pública puede ser conceptualizada como el 
sistema de control de un proceso a través del cual distintos insumos son transformados  en bienes y 
servicios que provee el sector público. Por ejemplo, la preinversión es un proceso que utiliza mano 
de obra calificada  y recursos financieros  para producir estudios que permiten planificar  inversiones 
futuras.  La inversión de capital se modela como un proceso que requiere dinero para adquirir varios 
insumos y produce infraestructura  (caminos, edificios,  etc.). Análogamente, la inversión social, 
usualmente catalogada como gasto social, utiliza recursos públicos para incrementar el capital 
humano del país.4 
La función  de administración maneja información  acerca de los recursos disponibles y decide 
cómo son asignados. Recibe, además, información  acerca del proceso de producción (inversión de 
capital y gasto social) para conocer cómo se están empleando los recursos y, de ser necesario, 
adopta medidas correctivas. 
Para alcanzar el objetivo señalado, la función  de administración debe contar con ciertos 
componentes específicos.  Uno de éstos es un sistema de seguimiento y control que entregue 
información  acerca del uso de los recursos y si las metas se están alcanzando en los plazos previstos 
y al costo estimado. Los datos deben ser recolectados en forma  periódica y para todos los proyectos 
y programas del sector público. Con éstos se preparan distintos reportes para ser distribuidos a 
quiénes deben tomar decisiones. 
Se requiere un sistema de proyecciones económico-financieras  para saber qué disponibilidad 
de recursos existirá el próximo año (y ojalá los siguientes). Esta información  es clave para evitar 
incluir en el programa de inversiones más proyectos de los que es posible financiar,  tanto durante la 
ejecución como durante la operación. 
Es necesario conocer qué entidades han sido eficientes  en el uso de los recursos asignados y 
cuáles no han sido capaces de invertirlos según lo planificado.  Esta información  puede entonces 
4 Por supuesto es también necesario asignar recursos para gasto corriente. 
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retroalimentar el sistema, afectando  la distribución de recursos entre entidades en futuros  períodos 
presupuestarios. 
Debe existir un sistema para la asignación del presupuesto corriente, así como un sistema de 
asignación del gasto social (inversión en capital humano). Este último debe permitir determinar si 
los recursos han sido bien empleados y han alcanzado a la población objetivo. 
Por último, se requiere de un sistema de programación de inversiones. Éste debe facilitar  el 
estudio de programas de inversión alternativos, permitiendo determinar cuál alcanza los objetivos 
deseados con el mínimo de recursos. 
Todos estos sistemas constituyen lo que llamaremos la "función  de administración de la 
inversión pública". En la práctica la responsabilidad por la operación de cada sistema puede recaer 
en distintas entidades. Sin embargo, es importante no perder de vista el esquema global, ya que 
asegura la operación armónica del sistema como un todo. 
Gráfico 5 
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
Fuente: ILPES 
2. Los sistemas nacionales de inversión pública 
En qué consiste un sistema nacional de inversión pública 
El concepto de "función  de administración de la inversión pública", desarrollado en el 
capítulo anterior, se ha materializado en la práctica en los llamados sistemas nacionales de inversión 
pública. 
¿Qué es un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)? Esta parece ser una pregunta con 
múltiples respuestas si se observa la estructura, cobertura y características de los SNIP en la región. 
Tampoco es sencillo dar una respuesta desde el punto de vista teórico, ya que se requiere definir 
claramente qué entendemos por "Inversión Pública"y qué es un "Sistema Nacional". Una respuesta 
a la definición  de "Inversión Pública" puede encontrarse en la documentación asociada a los SNIP, 
por ejemplo, algunas definiciones  recogidas son: 
Recuadro 1 
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INVERSIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA 
Inversión Pública Nacional: La aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de 
actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el sector público 
nacional, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la 
capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. 
Fuente: Ley N° 24.354, Artículo 2°. 
Recuadro 2 
INVERSIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA 
Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 
incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 
producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de 
preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público. 
Fuente: Resolución suprema N°  216768,  Artículo 8. 
Recuadro 3 
INVERSIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 
Inversión Neta: Se definen como Gastos de Inversión aquellas erogaciones susceptibles 
de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo 
de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de 
funcionamiento que se hayan destinados por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, 
aquellos gastos destinados a crear infraestructura  social. La característica fundamental de este 
gasto debe ser que su asignación permita incrementar la capacidad de producción y 
Fuente: Manual  de  Programación  de  la Inversión  Pública, DNP, 03/2000 
Se aprecia que, en general, se considera inversión pública todo gasto, de origen público, 
destinado a mantener o incrementar la capacidad de producción de bienes o servicios. 
Sin embargo, no existe la misma coincidencia cuando se trata de definir  en qué consiste el 
"Sistema Nacional" para la administración de la inversión pública. En algunos países éste se 
conceptúa en forma  muy limitada, restringiéndolo tan sólo a la gestión de los proyectos de 
inversión. En otros casos, se conceptualiza en forma  muy amplia, englobando temas tales como la 
descentralización, la programación macroeconómica y el gasto social. 
Estructura general de los SNIP 
Aun cuando los bancos de proyectos (BP) se concibieron inicialmente sólo como sistemas de 
información  sobre proyectos propuestos y en desarrollo, la práctica demostró la conveniencia de 
implementar Sistemas Nacionales de Inversión Pública basados en el 
concepto de los bancos de proyectos. La implementación de un 
sistema de este tipo requiere desarrollar en forma simultánea 
cuatro aspectos, a saber: metodologías, sistemas de información, 
reformas legales e institucionales y capacitación. Estos dan 
origen a los cuatro componentes fundamentales que debe abordar 
cualquier proyecto de implantación de un BP, como son: 
El componente legal e institucional que incluye la preparación 
y aprobación de leyes, decretos y reglamentos que definan, regulen 
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y respalden la operación del SNIP. También comprende la adecuación 
de la estructura institucional y de los procedimientos intra e 
inter-institucionales para responder a las demandas que genera la 
administración y operación del sistema. 
El componente metodológico que demanda la preparación de 
manuales metodológicos de identificación, preparación y evaluación 
de proyectos, así como manuales de seguimiento y control de 
proyectos y de operación de los sistemas de información. 
El componente de sistemas de información constituido por el 
equipamiento (hardware)  y los programas (software)  que permiten un 
manejo ágil y eficaz de la gran cantidad de información que 
genera, registra y utiliza un SNIP. 
El componente de capacitación indispensable para cambiar la 
cultura de manejo de la inversión pública, y que incluye cursos, 
seminarios, convenios con entidades de capacitación, preparación 
de material docente y actividades de asistencia técnica. 
El componente legal e institucional 
Para operativizar las responsabilidades y obligaciones institucionales se requiere de un marco 
legal adecuado. Este debe apoyar la operación del sistema haciendo obligatorio cumplir sus normas 
y procedimientos para todas las entidades del sector público. Si el Ministerio de Hacienda o 
Finanzas tiene la autoridad para excluir del presupuesto nacional proyectos que no hayan cumplido 
con los procedimientos del SNIP, será bastante más sencillo contar siempre con información 
actualizada sobre todos los proyectos propuestos y en ejecución. 
Asimismo, para la exitosa operación de un SNIP es clave contar con una estructura 
institucional adecuada. Las entidades participantes deben tener claramente definidos  sus roles, 
atribuciones y obligaciones. 
Debe existir una entidad responsable por el desarrollo y actualización de las metodologías de 
formulación  y evaluación de proyectos y por la estimación de los precios sociales. Esta misma, u 
otra entidad, debe ser responsable de la administración del hardware  y software  del sistema de 
información.  Análogamente, una entidad debe ser responsable por controlar el avance físico 
financiero  de los proyectos durante su ejecución. También será necesario identificar  la entidad 
responsable por el desarrollo del programa de capacitación (la cual no necesariamente será quien 
dicte los cursos). 
Deben crearse procedimientos para la recolección y registro periódico de datos que 
establezcan quién completará las fichas  del sistema, a quién se las enviará, con qué periodicidad, 
quién procesará los datos, a quién enviará informes,  etc. Por ejemplo, reportes muy resumidos de 
problemas de interés pueden ser enviados a las autoridades superiores, mientras que funcionarios 
intermedios recibirán reportes más detallados. 
También es necesario establecer las reglas y privilegios para el acceso a la información  del 
sistema. Por ejemplo, es necesario establecer qué entidades podrán registrar o modificar  datos y 
cuáles datos, así como qué entidades sólo podrán utilizar la información  sin modificarla. 
El componente metodológico 
Para alcanzar sus objetivos, el SNIP debe manejar información  confiable  y estandarizada. 
Desafortunadamente,  la evaluación de proyectos es la excepción y no la regla en muchos países. 
Con frecuencia  sólo los proyectos candidatos a financiamiento  externo son evaluados socio-
económicamente. Más aún, esta evaluación es realizada, a veces por los expertos de la agencia que 
proveerá el financiamiento,  o por consultores contratados por ella. Como consecuencia se le da más 
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importancia a la capacidad de repago del crédito que a la real conveniencia para el país de 
emprender el proyecto. 
Además, la ayuda bilateral suele estar condicionada a la adquisición de productos o servicios 
de empresas del país donante. En tales casos, puede ser más conveniente para el país rechazar la 
ayuda y adquirir los productos en libre licitación. Sin embargo, si no se evalúa el proyecto, será 
imposible detectar esta situación. 
Al utilizar metodologías estandarizadas, los proyectos y programas pueden ser analizados y 
su conveniencia al país juzgada sobre bases consistentes, aplicando criterios uniformes.  El objetivo 
al desarrollar las metodologías debe ser proveer a los evaluadores de proyectos con una herramienta 
sencilla de utilizar pero lo suficientemente  poderosa para mejorar la selección de proyectos. En 
consecuencia, deben evitarse complicaciones teóricas innecesarias, adoptando un enfoque  práctico y 
pragmático. La estructura ideal de las metodologías, al menos al inicio del sistema, debe ser la de 
manuales o fichas  que guíen al evaluador paso a paso en la formulación  y evaluación del proyecto. 
Una vez exista experiencia en su utilización, puede pasarse a metodologías más elaboradas. 
Para el desarrollo de las metodologías es conveniente partir por preparar una metodología 
general que dé el marco de referencia  para las demás. Luego, empleando la metodología general 
como base y guía, se desarrollan metodologías específicas  para aquellos sectores en que el número 
de proyectos a evaluar amerite el esfuerzo  de preparar la metodología específica.  Para aquellas 
tipologías de proyectos que no cuenten con una metodología específica  se aplicará la metodología 
general. 
Para hacer evaluación social de proyectos, es necesario disponer además de un conjunto de 
precios sombra (de eficiencia,  sociales) que permitan corregir en la evaluación social las 
distorsiones que existan en el mercado nacional. Al menos se requiere conocer el precio sombra de 
la mano de obra, de la divisa y la tasa social de descuento (o precio sombra del capital). Sin 
embargo, si las distorsiones en los mercados son menores, es recomendable, al menos en las 
evaluaciones a nivel de perfil,  trabajar con los precios de mercado descontando impuestos o 
subsidios, ya que así se simplifican  las metodologías. 
También es útil contar con metodologías para la planificación  de la preinversión y evaluación 
ex-post. La metodología de planificación  de la preinversión institucionaliza el proceso de analizar el 
número de proyectos en las distintas etapas del ciclo y compara los recursos que se estima estarán 
disponibles con los que requerirán los proyectos. Así es posible determinar si es necesario asignar 
más recursos a preinversión o no. 
La metodología de evaluación ex-post provee de información  que permite ajustar las 
metodologías de evaluación ex-ante. Así, futuras  evaluaciones estimarán con mayor certidumbre los 
costos y beneficios  de los proyectos, por lo que las decisiones respecto a su ejecución o 
postergación serán más acertadas. 
El componente de capacitación 
Una de las actividades más importantes en la creación de un Sistema Nacional de Inversión 
Pública es la capacitación. Si no se contempla un programa de capacitación adecuado, difícilmente 
el sistema conseguirá sus objetivos. 
Se requiere contar en todas las entidades participantes con funcionarios  capacitados en 
formulación  y evaluación de proyectos (aplicando las metodologías del sistema), programación y 
administración de la ejecución de proyectos y, en general, en el funcionamiento  del SNIP. A este 
efecto  el ILPES, basándose en la experiencia adquirida y en el estudio de distintos programas de 
capacitación, recomienda que se contemplen tres niveles en la capacitación: básico, medio y 
avanzado. 
Capacitación  a nivel  básico 
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El objetivo de ésta es entregar a todos los funcionarios  involucrados en la operación del 
sistema, en el menor plazo posible, las herramientas básicas para su uso. La capacitación debe 
incluir: formulación  y evaluación de proyectos a nivel de perfil  empleando las metodologías 
desarrolladas, planificación  y supervisión de la ejecución de proyectos y uso del sistema de 
información. 
Este entrenamiento básico se da en cursos de una o dos semanas, eminentemente prácticos, 
enfatizando  la formulación  y evaluación de casos por sobre la teoría. Una alternativa consiste en 
utilizar el enfoque  de capacitación de capacitadores. Según este enfoque,  un grupo seleccionado de 
funcionarios  públicos es capacitado para (y asume el compromiso de) realizar una serie de cursos de 
réplica, difundiendo  así los conocimientos adquiridos. Este enfoque  es el más indicado para crear en 
breve plazo una "cultura de proyectos" en el sector público. Sin embargo, se requiere de supervisión 
y apoyo permanente a las réplicas para evitar que su nivel sea deficiente. 
Como resultado de esta capacitación básica se genera en el sector público la capacidad de 
operar el sistema. 
Capacitación  a nivel  medio 
La capacitación a nivel medio cubre a un grupo más reducido de funcionarios.  Uno o más 
representantes de cada entidad involucrada en el sistema asisten a cursos de aproximadamente un mes de 
duración, en los cuales se les prepara para actuar como monitores en formulación  y evaluación de 
proyectos, programación y administración de la ejecución de proyectos y uso del sistema. 
Después de completar su entrenamiento estos funcionarios  actuarán como capacitadores o, al 
menos, como puntos focales  en sus respectivas entidades. Desarrollarán cursos del nivel básico, 
apoyarán a otros funcionarios  en los temas señalados y asumirán, en general, el rol de líderes en la 
implantación del sistema en su entidad. 
Así, la capacitación a nivel intermedio persigue generar un efecto  multiplicador que facilite  la 
difusión  y aprendizaje del sistema. Este grupo de funcionarios  puede también asumir la 
responsabilidad por tareas de complejidad intermedia (evaluación a nivel de prefactibilidad, 
programación de proyectos grandes, solución de problemas con el sistema computacional). 
Capacitación  a nivel  avanzado 
Por último, es necesario contar con un selecto grupo de profesionales  altamente capacitados 
en los temas señalados. El equipo formado  por éstos tendrá la responsabilidad de continuar 
desarrollando y perfeccionando  metodologías, procedimientos y manuales, solucionar problemas o 
modificar  el sistema de información,  y, en general, todas las labores que garanticen el 
perfeccionamiento  y evolución del sistema. 
Esta capacitación debe ser provista por universidades. El rol del gobierno debe limitarse a 
asegurar la existencia de funcionarios  capacitados a este nivel, al menos en la entidad encargada de 
la operación del sistema. Para ello puede becar funcionarios  a postgrados en el extranjero o firmar 
convenios con universidades locales. Sin embargo, es importante que los funcionarios  que reciban 
estos beneficios  asuman un compromiso de permanecer en el sector público por un cierto período. 
Por su parte, las autoridades superiores de las entidades a que pertenezcan los funcionarios  a 
capacitar, deben estar dispuestas a prescindir de sus mejores funcionarios  por un largo período. 
El sistema de información 
Los proyectos y su ciclo de vida constituyen la base alrededor de la cual se estructura el 
sistema de información  de un SNIP (conocido usualmente como Banco de Proyectos, BP). Todos 
los datos registrados y procesados están asociados a proyectos específicos.  Cuando el tamaño de un 
proyecto lo amerita, éste puede ser dividido en subproyectos para registrar información  más 
detallada. Asimismo, para controlar el avance físico-financiero  de los proyectos, éstos pueden ser 
divididos en componentes y actividades. Por último, también debe ser posible generar reportes que 
agrupen la información  de varios proyectos comprendidos en un programa, emprendidos por una 
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entidad, ubicados en una región, en cierto estado de avance, etc. Sin embargo, siempre será el 
proyecto la unidad básica de estructuración de los datos en el sistema. 
El sistema de información  registra proyectos desde la etapa de idea,5 siguiendo luego su 
desarrollo por todas las etapas del ciclo de proyecto.6 Sólo información  resumida y útil para la toma 
de decisiones es registrada y procesada por el sistema. 
El volumen de datos registrados se incrementa a medida que el 
proyecto es desarrollado. Por ejemplo, en la etapa de idea sólo se 
registrará el nombre, descripción y justificación de un proyecto 
(además de los datos que permiten su clasificación: sector, 
localidad, etc). En la etapa de ejecución en cambio, se registrará 
información sobre costos estimados y efectivos, avance físico 
programado y efectivo, actividades, contratos, etc. 
Para procesar todos estos datos se requiere de equipos y 
programas computacionales adecuados. El diseño del software y la 
selección del equipamiento son tareas claves para que el sistema 
sea exitoso. El sistema de información puede construirse en forma 
modular, manejando en cada módulo distinto tipo de datos. Algunos 
de los módulos que suelen incluir los bancos de proyectos se 
presentan en los siguientes párrafos. 
Módulo  de preinversión 
El módulo básico de un banco de proyectos es el de preinversión, 
el cual registra los datos generados en la fase del mismo nombre. 
Estos incluyen, entre otros, nombre, descripción, justificación, 
costo estimado, localización, sector, entidades responsables, 
calendario e indicadores del proyecto. 
Módulo  de seguimiento 
El propósito del módulo de seguimiento físico  financiero  es registrar y procesar datos que 
permitan dar seguimiento y controlar la ejecución de los proyectos, tanto física  como financieramente. 
Módulo  de asistencia  técnica 
Un tercer módulo, cuya inclusión en el sistema de información  es opcional, es el de asistencia 
técnica. Su propósito es registrar datos acerca de proyectos de asistencia técnica bilaterales o 
multilaterales. Cuando se crea este módulo, registra sólo los proyectos cuyo objetivo principal sea la 
transferencia  de técnicas o conocimientos al país. Los proyectos de inversión financiados  por 
agencias de cooperación técnica se consideran como cualquier otro proyecto de inversión para 
efectos  de su registro en el sistema. 
Este módulo puede también registrar datos acerca de agencias de cooperación técnica 
bilaterales o multilaterales, públicas o privadas, que puedan brindar apoyo o financiamiento  al país. 
Además de los datos básicos acerca de la entidad que brinda asistencia técnica, se registran los 
sectores o temas en que tiene experiencia o que le interesa financiar.  Esta información  puede ser de 
suma utilidad para encontrar financiamiento  para proyectos que no han podido ser ejecutados con 
recursos del presupuesto nacional. 
Otros  módulos 
Por último, uno o más módulos pueden ser agregados al sistema para aprovechar los datos 
registrados. Así, puede incluirse un módulo destinado a facilitar  la preparación de distintas 
alternativas de programa de inversiones y calcular el impacto de cada programa de inversiones 
En algunos casos se diseña el BP para registrar proyectos sólo a partir de la etapa perfil,  con el objeto de evitar que un exceso de 
ideas no viables sobrecargue innecesariamente el sistema. 
Este se describe en detalle en el capítulo siguiente 
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sobre algunas variables macro-económicas. Por ejemplo, podremos estimar el empleo que 
generarán o las divisas que requerirán programas de inversión alternativos. 
Asimismo, es posible incluir un módulo que, empleando la información  del módulo de 
preinversión, apoye la jerarquización y selección de proyectos. Esta puede realizarse en base a los 
indicadores de los proyectos (VAN, TIR, CAE, etc.), criterios subjetivos (puntaje frente  a objetivos) 
o combinaciones de ambos. 
3. Ciclo de vida de los proyectos 
Un proyecto de inversión es una decisión sobre el uso de recursos con el objetivo de 
mantener o incrementar la producción de un cierto bien o la prestación de un determinado servicio. 
Esta decisión se puede materializar en una obra física  o en una acción específica. 
Algunas características propias de los proyectos y que es conveniente tener presente son: 
• Un proyecto tiene un objetivo específico 
• Persigue alcanzar metas concretas 
• Existen fechas deseadas de inicio y término del proyecto 
• Para su materialización es necesario desarrollar varias 
actividades relacionadas 
• El desarrollo de las actividades conlleva una necesidad de 
recursos 
Recuadro 4 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 
Objetivo específico: Satisfacer las necesidades de educación básica en el sector 
rural de Caleu. 
Meta: Atender a contar del año 2004 a 100 alumnos. 
Fechas de inicio: junio de 2003. 
Término: 3 de marzo de 2004. 
Actividades: Diseño, licitación y contratación, despeje terreno, instalación de obra, 
excavaciones, fundaciones, obra gruesa, instalación de servicios, techumbre, 
terminaciones, equipamiento, recepción final, informe de término de proyecto. 
Recursos requeridos: Materiales, trabajadores (mano de obra), maquinaria, dinero. 
Fuente: ILPES 
La transformación  de una idea para resolver un problema hasta la puesta en marcha o 
implementación de la solución a dicho problema es lo que se denomina el ciclo de vida de los 
proyectos. Cada una de las etapas de esta transformación  requiere de recursos humanos, materiales, 
financieros,  de información,  etc., que van agregando valor a las ideas. Si bien es cierto que este 
proceso adquiere en la práctica matices diferentes  para cada caso, es posible visualizar 
características que permiten una cierta generalización del mencionado proceso de transformación. 
4. Fases y etapas de la vida de los proyectos 
En el ciclo de vida de los proyectos se pueden distinguir tres fases  (o estados) sucesivos: 
preinversión, inversión y operación (ver figura  1). La fase  de preinversión corresponde a todo el 
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proceso que se realiza para identificar  adecuadamente un problema o necesidad, formular  y preparar 
alternativas de solución y evaluarlas con el objetivo de determinar si es conveniente ejecutarlas o no 
y cuál es la más recomendable. Si la decisión es de ejecutar una de las alternativas de solución al 
problema, se pasa a la fase  de inversión, donde se realizan el diseño del proyecto y la ejecución de 
la obra o implementación de las actividades. Finalmente, en la fase  de operación se pone en marcha 
la obra terminada o el plan específico  a seguir, de acuerdo a lo proyectado. En esta fase  se 
comenzarán a generar los beneficios  estimados en la preinversión. 
Gráfico 6 
FASES EN EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 
Fuente: ILPES 
Fase de preinversión 
La selección de la alternativa que se transformará  en el proyecto y la 
conveniencia de ejecutarlo requiere seguir una serie de etapas. El grado de 
alcanzan los estudios dentro de la preinversión está asociado a la etapa y depende 
y costo del proyecto. 
En la fase  de preinversión se distinguen las siguientes etapas: 
• Generación y análisis de la idea de proyecto 
• Estudio a nivel de perfil 
• Estudio de prefactibilidad 
• Estudio de factibilidad 
Gráfico 7 
ETAPAS DE LA PREINVERSIÓN 
decisión sobre la 
complejidad que 
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Fuente: ILPES 
Cada una de estas etapas puede tener como resultado decisiones tales como: pasar a una etapa 
más avanzada, paralización temporal del estudio en la etapa alcanzada o dar por terminados los 
estudios, ya que en ese punto se logró el nivel de detalle suficiente  para tomar la decisión de 
ejecutar el proyecto o abandonarlo definitivamente.  A través de estas etapas se va precisando el 
problema a solucionar, los bienes o servicios que serán otorgados, las alternativas técnicas más 
convenientes y sus respectivos costos y beneficios.  Por lo tanto, las distintas etapas constituyen un 
proceso gradual de "compra de certidumbre", donde la complejidad de los proyectos va a exigir 
pagar más por el nivel de detalle y profundidad  de los estudios. 
Generación y análisis de la idea 
En esta etapa, producto de un diagnóstico preliminar, o en algunos casos presión de la 
comunidad, se identifica  el problema a resolver, el conjunto de posibles beneficiarios,  la 
localización geográfica  y los objetivos que se espera alcanzar con el proyecto. Por último, se 
generan algunas posibles alternativas de solución. 
Estudio a nivel de perfil 
En esta etapa se incorpora información  adicional y se precisa la proveniente de la etapa 
anterior. La elaboración del perfil  debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, del 
mercado, de beneficios  y costos, además de la evaluación a ese nivel. Para su realización se deben 
utilizar los datos y la información  con que se cuenta, sin incurrir en mayores costos adicionales para 
su obtención. El perfil  permite analizar la viabilidad técnica-económica de las distintas alternativas 
propuestas, descartando aquellas que no son factibles  de ejecutar. 
Típicamente, un estudio a nivel de perfil  describirá y estudiará los siguientes aspectos: 
• Identificación  del problema 
- Descripción del problema que da origen al proyecto 
- Causas y efectos  del problema 
- Medios para la solución del problema y fines  a alcanzar 
- Acciones- alternativas de proyecto 
• Diagnóstico de la situación actual 
- Área de estudio y área de influencia 
- Oferta,  demanda y cálculo del déficit 
- Línea base medioambiental 
• Análisis de alternativas 
- Optimización de la situación actual 
- Dimensionamiento del proyecto 
- Localización del proyecto 
- Tecnología a emplear 
- Impacto ambiental 
- Viabilidad y sostenibilidad del proyecto 
• Evaluación 
- Estimación de costos y beneficios 
- Cálculo de indicadores privados y sociales 
- Análisis de sensibilidad 
Cabe destacar que en la etapa de perfil  se logra una gran disminución de la incertidumbre a 
un costo bastante bajo. Por ello, la preparación de buenos perfiles  de proyectos es de suma 
importancia ya que puede evitar incurrir en costosos estudios para proyectos no viables. 
Estudio de prefactibilidad 
En esta etapa se precisa con mayor detalle la información  proveniente del perfil  y se 
incorporan datos adicionales que permitan descartar ciertas alternativas y perfeccionar  las restantes. 
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Con el conjunto de alternativas preseleccionadas se hacen las evaluaciones técnicas y económicas, 
con el propósito de establecer cuál es la mejor alternativa de proyecto y descartar las restantes. 
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Estudio de factibilidad 
Este estudio debe enfocarse  al examen detallado de la alternativa que se ha considerado 
mejor en la etapa anterior. Esto significa  poner el esfuerzo  en medir y valorar en la forma  más 
precisa posible sus beneficios  y costos. Se debe profundizar  en el análisis de variables que inciden 
en el proyecto. 
Una vez que el proyecto ha sido definido  y caracterizado, deben optimizarse todos los 
aspectos relacionados con la obra física,  el programa de desembolsos de inversión, programa de 
ejecución, puesta en marcha y operación, con el objeto de hacer más eficiente  todo el proceso. 
Fase de inversión 
En este estado se realiza la ejecución física  de los proyectos, de acuerdo a las estimaciones 
realizadas en el estado de preinversión. En el estado de inversión se pueden distinguir las siguientes 
etapas: 
- Diseño del proyecto 
- Ejecución del proyecto 
Gráfico 8 
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Fuente: ILPES 
En la etapa de diseño se deben preparar todos los antecedentes necesarios para asegurar una 
buena ejecución del proyecto. Usualmente se asocia a esta etapa con la preparación de los planos 
arquitectónicos y de ingeniería, así como las especificaciones  técnicas y presupuesto detallado del 
proyecto. Sin embargo, para poder garantizar una buena ejecución del proyecto, esta etapa debería 
incluir, al menos, los siguientes aspectos: 
- Topografía  y mecánica de suelos 
- Diseño arquitectónico 
- Diseños de ingeniería (planos, especificaciones,  memorias de cálculo) 
- Diseño de servicios complementarios (servicios básicos, vías de acceso) 
- Estudio de impacto ambiental 
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- Equipamiento y materiales 
- Programación de obras 
- Diseño del sistema de seguimiento 
- Bases técnicas y administrativas 
- Presupuesto detallado 
- Programa de caja 
- Permisos y autorizaciones legales y administrativos para poder dar inicio a la obra 
Para un proyecto que consista en la prestación de un servicio, la etapa de diseño corresponde 
a la planificación  y programación detallada de las actividades a ejecutar. 
Ejecución 
Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de la obra física  o la implementación de 
las actividades programadas. Consideraremos como inicio de la etapa de ejecución el momento en 
que se le asignan recursos al proyecto, y como término, al instante en que la obra es entregada lista 
para entrar en operación, o al instante en que se completa la última actividad en el caso de un 
proyecto consistente en la entrega de un servicio puntual. En esta etapa se realiza la mayor 
inversión en el proyecto, con el objetivo de materializar la alternativa de solución seleccionada en 
las etapas anteriores. 
Dentro de esta etapa es posible distinguir distintas tareas necesarias para garantizar el 
desarrollo del proyecto, las cuales incluyen: 
- Llamado a licitación 
- Asignación 
- Negociación y contratación 
- Ejecución financiera 
- Ejecución física 
- Supervisión técnica 
- Seguimiento físico-financiero 
- Levantamiento de faenas 
- Recepción final 
- Liquidación de contratos 
- Informe  de término de proyecto 
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Gráfico 9 







Fase de operación 
Esta fase  corresponde a la puesta en marcha de los proyectos. En ésta se comienzan a 
concretar los beneficios  estimados en la preinversión. Se distingue dentro de la fase  de operación 
una etapa de puesta en marcha, de una etapa de operación plena del proyecto. 
Puesta en marcha 
Corresponde al primer período de operación del proyecto, durante el cual se produce un 
aumento gradual de la generación de productos o prestación de servicios del proyecto, hasta 
alcanzar el nivel de producción para el cual fue  diseñado. Durante esta etapa se efectúa,  además, el 
análisis de la operatividad del proyecto según los parámetros de diseño. 
Dependiendo del tipo de proyecto, esta etapa puede tomar desde unos minutos hasta varios años. 
Recuadro 5 
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 
Aun cuando un nuevo semáforo en una intersección puede operar tan pronto se 
concluye su instalación, podría contemplarse una etapa de puesta en marcha durante la 
cual se advierta a los usuarios mediante señales la presencia del nuevo semáforo, se 
refuerze  la vigilancia policial en la intersección, y se evalúe en terreno la distribución de 
tiempos por fase para cada vía. 
Fuente: ILPES 
Operación plena 
En esta etapa el proyecto ha alcanzado su pleno funcionamiento  y opera en forma  regular. No 
necesariamente opera a plena capacidad, pues puede haber sido diseñado con capacidad de reserva 
para aumentos futuros  de la demanda. Durante esta etapa se realiza un seguimiento de la operación 
y, después de algún tiempo, puede realizarse la evaluación ex-post del proyecto. La etapa de 
operación se extiende mientras dure la vida útil del proyecto, la cual puede ir desde un breve 
período a muchos años. 
Por último, es importante señalar que la forma  en que se presenta el ciclo de vida de los 
proyectos no es única. Distintas entidades definen  el ciclo de vida de los proyectos de diferente 
manera, aun cuando siempre se respeta la existencia de una fase  de estudio previo, una fase  de 
ejecución y una de operación del proyecto. Por ejemplo, en la figura  siguiente se presenta el 
esquema utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para representar el ciclo de 
vida de los proyectos. 
Gráfico 10 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO PARA EL BID 
Función normativa de evaluación 
-Marco lógico 
-Hitos e indicadores 
-Hitos de base 
-Objetivos de desempeño 
-Experiencia adquirida 
Evaluación sumativa 
- generación de informes de 
evaluación 
- PPR's 
- documentos de trabajo 
- diseminación de lecciones 
aprendidas 
Evaluación formativa 
- gestión-monitoreo del proyecto 
- desarrollo de sistemas de 
generación de indicadores 
- evaluación de riesgos 
- lecciones aprendidas para 
diseminación 
Fuente: Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco Lógico), Oficina de 
Evaluación (EVO), BID. 
La evaluación de los proyectos 
Asociadas a fases  por los que pasan los proyectos están las distintas evaluaciones a las que 
son sometidos. Durante la fase  de preinversión se efectúan  evaluaciones ex-ante del proyecto (a 
nivel de perfil,  prefactibilidad  o factibilidad).  En la fase  de ejecución se efectúa  un seguimiento 
físico-financiero  del proyecto, evaluando si el avance observado está de acuerdo a lo planificado. 
Por último, en la fase  de operación puede efectuarse  un seguimiento del proyecto a objeto de 
efectuar  una evaluación ex-post de él. 
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Gráfico 11 
CICLO DE VIDA Y EVALUACIÓN 
Por evaluación ex-ante7 se entenderá la comparación, numérica o no, de los costos y 
beneficios  que se estima generará el proyecto si es ejecutado. Si dicha comparación se realiza desde 
el punto de vista de la empresa o entidad que realiza el proyecto será una evaluación privada. En 
cambio, si la evaluación se realiza desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, se tratará de 
una evaluación social.8 
Por control de proceso se entenderá el seguimiento físico  y financiero  que se realiza a un 
proyecto durante la etapa de ejecución. Se evalúa el avance de las obras o acciones en términos de 
cantidad (volúmenes de obra o de servicio brindado), calidad de los productos generados, 
cumplimiento del cronograma y costo incurrido versus el presupuestado. El objetivo de este 
seguimiento es detectar desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto que sean 
resultado de problemas en la ejecución o de una mala planificación.  Ello, a fin  de adoptar a tiempo 
medidas que minimicen los efectos  (sobre costos, atrasos) de los problemas que se presenten. 
La información  del seguimiento, así como la descripción de los problemas detectados, la 
solución que se les dio y los resultados que se obtuvieron, debe ser resumida en un informe  de 
término de proyecto9. Este deberá contener toda la información  necesaria para evaluar la eficiencia 
y efectividad  con que se desarrolló la ejecución del proyecto. Además, deberá sugerir las variables 
que será conveniente seguir en el estado de operación a objeto de poder realizar más tarde la 
evaluación ex-post del proyecto. 
Durante la fase  de Operación, con el propósito de cerrar el ciclo de un proyecto y de 
retroalimentar todo el proceso, es recomendable realizar un seguimiento periódico de aquellas 
7 Para mayor información  sobre evaluación ex - ante, ver Sanín (2001) o Fontaine ( ^ 9 9 9 ) 
8 También se conoce a la evaluación social como evaluación económica. Sin embargo, cabe señalar que algunos autores utilizan el término evaluación económica en el sentido descrito, pero reservan el término 
evaluación social para designar una evaluación económica a la cual se le han introducido ponderaciones distributivas de ingreso. 
9 Para mayor información  sobre el tema ver: Avaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco Lógico)??, Oficina  de Evaluación (EVO), BID o "Propuesta metodológica 
para la evaluación ex - post y el informe  de término de los proyectos de inversión", documento de la Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones del ILPES, elaborado por Luc Verstraete, LC/IP/L.84, 
1993. 
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variables que puedan determinar en una evaluación de resultados si efectivamente  el proyecto o 
programa está alcanzando (o alcanzó) los objetivos estimados en la evaluación ex-ante. 
Se entenderá por evaluación ex-post10 al proceso encaminado a determinar sistemática y 
objetivamente la pertinencia, eficiencia,  eficacia  e impacto de todas las actividades desarrolladas a 
la luz de los objetivos planteados. Es un proceso organizativo para mejorar las actividades que se 
encuentran aún en marcha y ayudar a la unidad de administración del proyecto en la planificación, 
programación y decisiones futuras. 
La programación de la ejecución y el ciclo de los proyectos 
La programación de la ejecución de proyectos, también llamada planificación  de obras, es 
una tarea que se encuentra asociada a todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos. Ella 
consiste en una serie de técnicas que nos permiten responder en forma  acertada a las preguntas: 
¿Cómo se va a hacer? 
¿Cuánto va a demorar? 
¿Cuánto va a costar? 
Esta información  es básica en los estudios de preinversión. Por ello, todo estudio de 
prefactibilidad  o de factibilidad  debe incluir un capítulo que presente la programación de la 
ejecución en que se basan las estimaciones de tiempo y costo del proyecto. A nivel de perfil,  en 
cambio, no es necesario realizar una programación detallada de la ejecución de un proyecto; basta 
con basarse en experiencias previas con proyectos del mismo tipo o similares para contestar estas 
preguntas. Aun así, se recomienda que todo perfil  incluya una programación preliminar de la 
ejecución, ya que permitirá revisar y afinar  las estimaciones efectuadas. 
Cabe destacar que la programación de la ejecución, al igual que la evaluación, es una tarea 
que se repetirá con mayor detalle en cada una de las etapas por las que pasa el proyecto. Así, al 
concluir la etapa de diseño, se contará con una programación detallada de la ejecución. 
Durante la ejecución del proyecto, esta programación será revisada periódicamente con el 
objeto de irse ajustando a los cambios que se vayan produciendo respecto a las estimaciones 
originales. Sin embargo, la programación efectuada  al inicio de la ejecución será la base a la que 
habrá que tratar de ajustarse y, además, será una referencia  fundamental  en caso de efectuarse  una 
evaluación ex-post. 
1 0 Pan, m a y o r tafo™»,  s o b r e e v a l u a c i ó n e x - P ° s t v e r "Ma°ci° s d e m f e ^  prospectivo: reseña y su utilidad para proyectos de inversión"- d o c u m e n t o d e l a D ¡ r e c c i ó n d e 
Proyectos y Programación de Inversiones del ILPES, elaborado por Pamela Díaz L91 1994 
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Capítulo IV: Matriz de planificación 
del marco lógicoi y evaluación de 
impacto 
1. Propósitos 
El marco lógico es una herramienta para facilitar  el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su 
énfasis  está centrado en la orientación por objetivos, la orientación 
hacia grupos beneficiarios  y el facilitar  la participación y la 
comunicación entre las partes involucradas. 
Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación  y 
comunicar información  esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse 
en todas las etapas del proyecto: programación, identificación, 
orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 
ejecución y evaluación ex-post. Se usa para incrementar la precisión en 
la planeación de los proyectos, relacionar los múltiples objetivos con 
las actividades de los proyectos, clarificar  funciones  y 
responsabilidades y evaluar los resultados esperados contra los 
resultados reales. Fomenta la participación a través de un riguroso 
proceso de análisis de las personas y entidades que tienen un interés 
legítimo en el proyecto. Se modifica  y mejora repetidas veces, tanto 
durante la preparación como durante la ejecución del proyecto. 
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La matriz de planificación  del marco lógico se utiliza para planeación de proyectos en varios 
organismos internacionales, entre los que se incluye la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID), La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), La 
Corporación Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), La Agencia Noruega de Cooperación en 
el Desarrollo (NORAD), EL Banco Africano  de Desarrollo (AFDB), la Comisión de las 
Comunicades Europeas (CEC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
Gráfico 12 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE MARCO LÓGICO 
Fuente: Apuntes de clases, George Plinio Montalbán (BID). 
El método fue  elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a 
proyectos: 
- Planificación  de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no 
están claramente relacionados con las actividades del proyecto; 
- Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del 
gerente del proyecto no está claramente definida; 
- Y donde no hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 
evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que 
sucedió en la realidad. 
El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de 
ventajas sobre enfoques  menos estructurados: 
- Aporta una terminología uniforme  que facilita  la comunicación y sirve para reducir 
ambigüedades; 
- Aporta un formato  para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y 
riesgos del proyecto que comparten los entes financiadores,  el prestatario y el 
ejecutor; 
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- Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los 
consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe 
de proyecto; 
- Enfoca  el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de 
proyecto en forma  considerable; 
- Suministra información  para organizar y preparar en forma  lógica el plan de 
ejecución del proyecto; 
- Suministra información  necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 
proyecto; y 
- Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información  más 
importante sobre un proyecto. 
2. Estructura general 
El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro (ver cuadro 1). Las 
columnas suministran la siguiente información: 
- Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
- Indicadores (Resultados específicos  a alcanzar). 
- Medios de verificación. 
- Supuestos (factores  externos que implican riesgos). 
Las filas  de la matriz presentan información  acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verificación  y supuestos en cuatro momentos diferentes  en la vida del proyecto: 
- Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa  luego de que el proyecto 
ha estado en funcionamiento  (Objetivo global). 
- Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado (Objetivo específico). 
- Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 
proyecto. 
- Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 
Cuadro 1 
LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 
Resumen narrativo 
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3. Resumen narrativo de objetivos 
Fin 
El Fin de un proyecto es una descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. 
Si, por ejemplo, el problema principal en el sector de salud es una alta tasa de mortalidad materna e 
infantil  en la población de menores ingresos, el Fin sería reducir la tasa de mortalidad materna e 
infantil  en esa población. 
Deben enfatizarse  dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyecto, en sí mismo, 
será suficiente  para lograr el Fin. Es suficiente  que el proyecto contribuya de manera significativa  al 
logro del Fin. Segundo, la definición  del Fin no implica que se logrará poco después de que el 
proyecto esté en funcionamiento.  Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación del 
proyecto. 
Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han sido 
identificados,  pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el problema o problemas. 
Propósito 
El Propósito es el resultado esperado al final  del período de ejecución. Es el cambio que 
fomentará  el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y 
utilizar los Componentes. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición  del 
Propósito. El marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de 
ello es claridad. Si existe más de un Propósito, hay ambigüedad. Si hay más de un Propósito puede 
surgir una situación de trueque en el cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de 
alejarse de otro. En tal situación el ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que percibe como 
el de mayor importancia, o el más fácil  de lograr, o el menos costoso. Esto, sin embargo, puede no 
ser el que otros involucrados conciban como el más importante. 
Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del proyecto 
está fuera  del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La gerencia del proyecto tiene la 
responsabilidad de producir los Componentes (las obras físicas,  las cooperaciones técnicas y la 
capacitación). Sin embargo, otras personas tienen que utilizar estos Componentes para que se logre 
el Propósito del proyecto. Estos grupos están más allá del control de la gerencia del proyecto. 
Por ejemplo, en un proyecto de irrigación el gerente del proyecto tiene la responsabilidad de 
construir obras de irrigación y asegurarse que el agua corra por ellas. Él puede tener la 
responsabilidad de instruir a los granjeros en cómo utilizar el agua y cómo lograr cultivos con el 
agua, pero no puede tener la responsabilidad por el Propósito del proyecto: el aumento de la 
producción agrícola. Esto está fuera  de su control. Los granjeros pueden no estar dispuestos a cambiar 
sus prácticas: puede haber una sequía que reduzca el agua disponible para las obras; una plaga o una 
peste puede atacar el área. El gerente de proyecto no puede ser responsable de estas cosas. 
Componentes 
Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos  que se requiere 
que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los 
Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, y es razonable suponer 
que si los Componentes se producen adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del 
proyecto es responsable de la producción de los Componentes del proyecto. Los Componentes son 
el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En el marco lógico, los 
Componentes se definen  como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, 
capacitación terminada. 
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Actividades 
Las Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 
Componente. Es importante elaborar una lista detallada de Actividades debido a que es el punto de 
partida del plan de ejecución. Cada actividad se consigna en un gráfico  de Gantt (diagrama de 
barras) y se estima el tiempo y los recursos que toman su ejecución. Por consiguiente, la ejecución 
se vincula en forma  directa con el diseño del proyecto. 
Lógica vertical (de la columna de objetivos) 
Se construye el marco lógico de forma  tal que se puedan examinar los vínculos causales de 
abajo hacia arriba. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido: 
- Las Actividades especificadas  para cada Componente son necesarias para producir el 
Componente; 
- Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto; 
- No falta  ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del 
proyecto; 
- Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro de el Fin; 
- Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades; 
- El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector. 
4. Indicadores para la jerarquía de objetivos 
Indicadores de Fin y de Propósito 
Los indicadores hacen específicos  los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, 
calidad y tiempo. Son medidas directas o indirectas para averiguar su cumplimiento. 
Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco lógico debe 
especificar  la cantidad mínima necesaria para concluir que el Propósito se ha logrado. Los 
indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo 
razonable, preferiblemente  de las fuentes  de datos existentes. Los mejores indicadores contribuyen a 
asegurar una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan si serán 
necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el Propósito del proyecto. 
En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil  encontrar indicadores 
mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos. Sin embargo, la disponibilidad de 
indicadores mensurables obviamente no debe determinar el diseño del proyecto. Tal como indicara 
alguna vez E.J. Mishan,11 "es mejor tener una medida bruta del concepto adecuado, que una medida 
perfecta  del concepto erróneo". 
Indicadores de los componentes 
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y 
obras físicas  que suministra el proyecto. La descripción debe especificar  cantidad, calidad y tiempo. 
Por ejemplo, un proyecto de educación podría especificar  diez escuelas técnicas, ubicadas en 
ciudades específicas,  cada una con una capacidad de mil estudiantes por año, y con el equipamiento 
especificado  por las normas. 
Ver texto BID "Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco Lógico)", Oficina  de Evaluación (EVO), BID 11 
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Indicadores de actividades 
El presupuesto del proyecto se presenta por el conjunto de actividades que generan un 
componente. 
Evaluación de la columna de los indicadores 
Al revisar la columna de los indicadores debe verificarse  que: 
- Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, sino una 
medida del resultado de tener los Componentes en operación; 
- Los indicadores de Propósito midan lo que es importante; 
- Todos los indicadores estén especificados  en términos de cantidad, calidad y tiempo; 
- Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes  a los indicadores de otros 
niveles; 
- El presupuesto sea suficiente  para llevar a cabo las Actividades identificadas. 
5. Medios de verificación 
El marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información  acerca 
de los indicadores. Ello obliga a los planificadores  del proyecto a identificar  fuentes  existentes de 
información  o a hacer previsiones para recoger información,  quizás como una actividad del 
proyecto. No toda la información  tiene que ser estadística. La producción de Componentes puede 
verificarse  mediante una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede 
verificarse  con los recibos presentados para reembolso. 
6. Supuestos 
Cada proyecto comprende riesgos: ambientales, financieros,  institucionales, sociales, 
políticos, climatológicos u otros factores  que pueden hacer que el mismo fracase.  El marco lógico 
requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique  los riesgos en cada etapa: Actividad, 
Componente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser cumplido 
para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. 
El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las Actividades indicadas y ciertos 
supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos los 
Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el Propósito del 
proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen demostrando los supuestos 
ulteriores, entonces contribuiremos al logro del Fin. Los supuestos representan un juicio de 
probabilidad de éxito del proyecto que comparten el equipo de diseño del proyecto, el prestatario, la 
administración y el ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del proyecto. 
Los supuestos (o riesgo) del proyecto tienen una característica importante: los riesgos se 
definen  como que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El equipo de diseño 
de proyecto se interroga a cada nivel qué podría ir mal. Al nivel de Actividad, por ejemplo, los 
fondos  de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría haber un cambio en las 
prioridades del gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura, etc. El objetivo no es el 
de consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino el identificar  posibilidades con un grado 
razonable de probabilidad. 
La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación  como en la 
ejecución. En la etapa de planificación  sirve para identificar  riesgos que pueden evitarse 
incorporando componentes adicionales en el proyecto mismo. Por ejemplo, uno de los supuestos de 
un programa de salud rural podría ser que el personal calificado  está dispuesto a mudarse y a vivir 
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en las zonas rurales. Dado que este supuesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la buena 
disposición del personal no puede quedar librada al azar. El equipo de proyecto debe trabajar en el 
diseño, Actividades y Componentes del proyecto para asegurarse que el personal calificado  estará 
dispuesto (tendrá incentivos) para radicarse en zonas rurales. El Componente podría ser un sistema 
de pagos de incentivo, suministro de residencia gratis, o alguna otra cosa. Si el supuesto es crítico, y 
no hay Componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del 
mismo bien pueden decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. 
Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores  que la 
gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir,  y/o encarar con adecuados planes de 
emergencia. Por ejemplo, si el éxito de un programa de irrigación supone que el Ministerio de 
Agricultura cumplirá con su compromiso de quitar los precios tope o las restricciones a la 
exportación en una fecha  determinada, el gerente del proyecto debe vigilar constantemente la 
marcha de eventos e indicar a quien corresponda que las demoras pueden frustrar  el logro del 
Propósito del proyecto. Una de las ventajas de plantear los supuestos es que el gerente del proyecto 
tiene el incentivo de comunicar los problemas emergentes más que dejarlos para que otro los 
descubra. 
Por último, cabe señalar que la matriz de marco lógico es solamente una herramienta analítica 
entre muchas otras que se pueden utilizar durante el ciclo del proyecto o programa. Es políticamente 
neutra en cuanto a cuestiones de distribución de ingreso y no sustituye el análisis del grupo 
beneficiario  u otras alternativas más complejas de evaluación. 
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Capítulo V: Tipos de evaluación 
asociadas al ciclo de proyectos 
En asociación con el ciclo de los proyectos, en cada fase 
encontramos diferentes  tipos de evaluación que tienen por objeto 
medir la conveniencia de asignar recursos, de continuar, de modificar  o 
de terminar con un proyecto objeto de la evaluación. 
En general, y de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto en la 
fase  de preinversión, como en las de inversión y operación, existen 
evaluaciones llamadas ex ante, seguimiento físico-financiero  y ex post, 
respectivamente. 
Teniendo en cuenta que en el área de proyectos no existe una 
completa homogeneidad de lenguaje, revisaremos en términos más 
bien referenciales  algunas tipologías de evaluaciones asociadas al ciclo 
de proyectos. 
Una primera tipología es la que entrega Abdala E.,12 que 
contempla el momento de la finalización  inmediata del proyecto, que 
es símil de lo que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
denomina Informe  de Término del Proyecto. 
De acuerdo con lo expresado encontramos cuatro momentos de 
evaluación (que aquí hemos llamado tipos de evaluación asociadas al 
ciclo de vida del proyecto), en los que se cumplen objetivos de 
evaluación distintos. Los cuatro momentos que identifica  este autor 
serían Ex ante, Intra, Post y Ex post. 
1 2 Véase Ernesto Abdala, 2001 
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La evaluación ex ante: evalúa el contexto socioeconómico e institucional; los problemas 
identificados,  las necesidades detectadas, la población objetivo, los insumos, las estrategias de 
acción. 
La evaluación intra: se desarrolla durante la ejecución. Se avalúan la actividades del proceso 
mientras éstas se están desarrollando, identificando  los aciertos, los errores, las dificultades. 
La evaluación Post: corresponde con la finalización  inmediata de la ejecución del proyecto, 
detectando, registrando y analizando los resultados tempranos. 
La evaluación ex post: se realiza tiempo después (meses o años ) de concluida la ejecución, 
evalúa los resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo. 
Por otro lado, el BID hace un clasificación  de igual forma  a través de ciclo de vida del 
proyecto,13 con algunas variaciones en la terminología pero muy coincidente en cuanto a los 
objetivos de cada momento evaluativo, considera así dos tipos de evaluaciones como principales: la 
formativa  en la etapa de preparación y ejecución del proyecto, y la sumativa que se realiza al 
terminar y después de terminado el proyecto. 
Del mismo modo que existen diferentes  tipos de evaluación asociadas a las diferentes  fases 
del proyecto, también se asocian diferentes  herramientas para la evaluación. En general, existen 
herramientas para la preparación o análisis de proyectos, para la evaluación en la fase  ex ante, de 
seguimiento físico-financiero  para la fase  de inversión y herramientas de evaluación ex post para la 
fase  de operación del proyecto. 
Siguiendo la metodología del BID, dentro de la del enfoque  de marco lógico, podemos ver 
esquemáticamente estos momentos o tipos de evaluación asociados con las herramientas formales  y 
los productos esperados como resultados del proceso de evaluación. 
Cuadro 2 















- Marco Lógico 
- Instrumentos de análisis económico, 
financiero e institucional 
- Diagnóstico de evaluabilidad 
- Listado de datos de referencia 
Diseño de proyectos 




- Seguimiento de Ejecución y 
Monitoreo. 
- Evaluación intermedia de ejecución 
Ejercicios de proyectos 
mejorado 








- Evaluación ex-post 
- Evaluación de impacto de desarrollo 
"Pipeline" mejorado: diseño 
de proyectos; políticas y 
estrategias. 
Fuente: Ajustado del BID de Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 
proyectos (Marco Lógico)-3/97. BID. 
El esquema anterior hace referencia  a herramientas aplicables en las distintas fases  y los 
resultados que se esperan, esto refleja  la necesidad de asegurar un buen desempeño de los 
proyectos, cuestión que hace necesario esfuerzos  de evaluación en cada fase.  Dicho a la manera del 
BID. 
La evaluación no tendrá  mucho impacto en el mejoramiento del  desempeño  de  los proyectos 
a menos que se planifique,  administre  e integre  en todas  las etapas del  ciclo del  proyecto. Si se 
respalda  adecuadamente  y se administra  como es debido,  la evaluación debería  producir  una mejor 
participación de  la responsabilidad  ejecutiva y del  desempeño  de  proyectos y programas. 
1 3 Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco Lógico)-3/97. BID. 
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El mejorar el desempeño de los proyectos, de acuerdo a lo anterior, se concibe como un 
proceso continuo de evaluación que se asegura a través de las diferentes  fases. 
De este modo la evaluación en cada fase  del ciclo tiene ciertos objetivos (ver cuadro 
siguiente). 
Cuadro 3 
LA EVALUACIÓN A LO LARGO DEL CICLO DEL PROYECTO 
PREPARACIÓN DEL 
PROYECTO 
El proceso de evaluación genera información sobre experiencia adquirida y 
prácticas óptimas que pueden sugerir mejores enfoques para el diseño de 
nuevos proyectos. 
En esta etapa, un proyecto debe incluir datos de referencia  e indicadores de 
desempeño que son esenciales para el trabajo futuro de monitoreo y 
evaluación del desempeño de los proyectos. A este nivel, la introducción de 
los principios de evaluación se considera "formativa",  pues sienta las 
condiciones para la evaluación futura. 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
En esta etapa el proceso de evaluación adopta la forma de monitoreo 
continuo, aunque en ciertos casos el Banco, y algunas veces los 
prestatarios, también hacen evaluaciones formales operativas durante la 
ejecución del proyecto. La evaluación durante la ejecución es considerada 
"formativa",  porque su propósito es respaldar la mejora continua de la 
ejecución del proyecto. 
TERMINACIÓN DEL 
PROYECTO 
El proceso de evaluación después de la terminación del proyecto reexamina 
la identificación y diseño original e indaga sobre su ejecución y desempeño 
de desarrollo. En esta etapa, la evaluación se considera "sumativa". 
Fuente: ILPES/BID 
Queda claro en el cuadro anterior que el objetivo de las evaluaciones, a lo largo del ciclo del 
proyecto, busca una mejora continua, lo que en definitiva  redunda en un mejor aprovechamiento de 
los recursos asignados para llevarlo a cabo. 
Por su lado el ILPES, ha establecido una formalidad  que está implícita en sus metodologías y 
cursos dictados, esto va también de la mano con el ciclo de proyectos; el que se inicia con la idea de 
proyecto y, como se ha indicado anteriormente, considera cuatro fases. 
Cuadro 4 
FASES DE LOS PROYECTOS 
Fase Etapa Herramientas Objetivos 
Preinversión Idea Preparación y 
evaluación de 
proyectos 
Evaluación ex -ante 
Identificar problemas, determinar déficit, definir 




Inversión Diseño Seguimiento 
Físico-financiero 
Control C4 (costos, 
calidad, cantidad, 
cronograma) 
Informe de término 
de Proyecto 
Aprendizaje en la gestión de la ejecución del 
proyecto, conocer la evolución en relación a los 
costos, cumplimiento con la cronología de las 
actividades del proyecto, la cantidad de obras 
realizadas y la calidad con que se realizan. Detectar 
desviaciones de la planificación inicial en la 
ejecución. 
Ejecución 




Estudiar el origen de las discrepancias entre lo 
previsto y lo real. 
Mejorar los sistemas y metodologías de evaluación 
ex-ante. 
Realizar correcciones al proyecto durante su 
operación a fin de evitar su evolución hacia 
resultados desfavorables. 
Fuente: Ajustado de Vera P. "Guía metodológica de evaluación ex-post", p. 8. LC/IP/L130. ILPES,1997. 
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En la etapa de preinversión se distinguen dos tipos de análisis, el de preparación de 
proyectos, que corresponde al desarrollo conceptual del proyecto, donde se define  el problema que 
se pretende solucionar, se buscan alternativas de solución, se define  la población objetivo, se 
calculan los déficit,  se calcula tamaño, localización y define  tecnología, etc. y un segundo análisis 
que es la evaluación del proyecto que es la aplicación de instrumentos económicos para determinar 
eficiencia  o rentabilidades de las alternativas. 
De acuerdo a esta tipología por evaluación ex ante se entenderá la comparación, numérica o 
no, de los costos y beneficios  que se estima generará un proyecto si es ejecutado. En el lenguaje de 
proyectos se utilizan por lo menos tres expresiones respecto de los tipos de evaluación: evaluación 
financiera,  evaluación económica y evaluación social. No existiendo consenso en cuanto a las 
respectivas denominaciones de evaluación, para el caso de este texto diremos que hay evaluaciones 
a precios privados y evaluaciones a precios sociales. Donde la evaluación a precios privados indica 
que se usan los precios de mercado y la evaluación a precios sociales hace una corrección de 
precios en consideración a la existencia de imperfecciones  en el mercado, lo que nos permite 
reflejar  el verdadero precio de los bienes. 
En este orden, las evaluaciones (según Silva, I. 2001), se denominan evaluación financiera  o 
privada de proyectos, o análisis costo-beneficio  o privada, se realiza estimando la corriente de 
costos e ingresos que el proyecto genera a precios de mercado sin corrección. 
Las evaluaciones Económica y Social de proyectos. Este tipo de evaluaciones persigue medir 
el impacto del proyecto sobre la economía como un todo. Tienen como objetivo considerar todos 
los efectos  del proyecto. En este caso se trata de valuar e identificar  beneficios  y costos en mercados 
imperfectos,  y por tanto, introducir correcciones a los precios de mercado para obtener los llamados 
precios sombras o precios de cuenta que reflejen  el verdadero valor que tiene para la economía el 
consumir y producir distintos bienes. 
Por seguimiento físico-financiero  se entiende al seguimiento que se realiza a un proyecto 
durante la etapa de ejecución en términos del avance de las obras o acciones ( volúmenes de obra, 
servicios brindados), cronograma y recursos empleados. Este tipo de evaluación corresponde a una 
supervisión por parte de la gerencia y mandantes del proyecto que controla los aspectos de tiempo, 
costos, calidad, cantidad de obras. En concreto, lo que se realiza es una comparación de estas 
variables tal y como fueron  establecidas en la planificación  (ex ante), con el momento en que el 
proyecto está en ejecución. Se estima por lo tanto si hay o no desviación respecto de lo planificado 
y si es necesario, en caso de existir desviaciones, tomar medidas correctivas. 
Por evaluación ex-post se entiende al proceso encaminado a determinar sistemática y 
objetivamente la pertinencia, eficiencia,  eficacia  e impacto de todas las actividades desarrolladas a 
la luz de los objetivos planteados en un proyecto. Es así que con el propósito de cerrar el ciclo de 
proyectos se hace un seguimiento posterior de aquellas variables que puedan mostrar si 
efectivamente  el proyecto o programa esta alcanzando o alcanzó lo estimado en la evaluación ex 
ante. Esta evaluación se concibe en términos de retroalimentar metodologías y corregir desviaciones 
de un proyecto en la etapa de operación. 
El informe  de término de proyecto. En la etapa de diseño y ejecución se realiza un 
seguimiento del gasto y el tiempo necesario para terminar con el proyecto. Este informe  debe 
contener: los resultados del seguimiento, más la descripción de los problemas detectados, la 
solución que se les dio, la información  necesaria para evaluar la eficiencia  y efectividad  con que se 
desarrolló la ejecución del proyecto y, además, sugerir las variables que será conveniente controlar 
en el estado de operación, a objeto de poder realizar más tarde la evaluación ex-post. 
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1. Evaluación de impacto 
La evaluación de impactos puede entenderse como parte del proceso de evaluación de una 
intervención donde se identifican,  comprenden y explican cambios en variables y factores. 
La evaluación de impacto analiza todos los efectos  secundarios vinculados a la planeación, 
ejecución y operación de un proyecto, sean éstos específicos  o globales. Los efectos  que se analizan 
pueden estar vinculados a los objetivos del proyecto (explícitos) o aquellos que por el sólo hecho de 
la intervención se produzcan y no formen  parte de los objetivos fijados  en la planeación 
(implícitos). Estos pueden ser directos, indirectos, positivos, negativos o neutros. 
La evaluación de impactos es valorada como un proceso amplio y global, en el que al 
abordaje cuantitativo se le agregan técnicas cualitativas (Abdala, 2001). 
Por otro lado, Según Baker J.L. (2000) ...Para asegurar  un rigor  metodológico,  una 
evaluación de  impactos debe  estimar el escenario contrafactual  o simulado  alternativo,  es decir,  lo 
que habría  ocurrido  si el proyecto nunca se hubiera realizado  ... 
Esto nos dirá qué es lo que realmente cambia y en qué medida. El impacto es la medida de 
cambio de una variable o factor  en un horizonte de tiempo determinado, comparando un escenario 
con y sin intervención. 
Lo que se busca en estas evaluaciones no es sólo identificar  los cambios, sino que además es 
necesario saber si esos cambios pueden atribuirse a la intervención o no. 
Para ello se utilizan diferentes  técnicas para la evaluación. Donde principalmente se 
distinguen las siguientes: 
i) Evaluaciones cuantitativas: Las evaluaciones cuantitativas son aquellas que miden el 
impacto por comparación entre un grupo de control y el grupo beneficiario  en una 
intervención. Estas evaluaciones pueden ser experimentales o cuasi experimentales, 
algunas características de éstas son las siguientes: 
ii) Evaluaciones experimentales (o diseños experimentales): conocidos también como 
aleatorización, son consideradas las evaluaciones más sólidas. Este tipo de diseños 
considera la distribución de la intervención en forma  aleatoria entre beneficiarios 
calificados,  y donde el proceso de asignación crea grupos de tratamiento y de control, 
lo que sirve como escenario contrafactual  a la intervención que se realiza. La principal 
ventaja de esta técnica es la simplicidad en la interpretación de los resultados. 
iii) Evaluaciones cuasi experimentales (o diseños cuasi experimentales): Estos diseños 
(no aleatorios ) se utilizan cuando es imposible crear grupos de control y tratamiento. 
En estas técnicas generalmente los grupos de tratamiento y control se seleccionan 
después de realizada la intervención, en algunos casos se selecciona un grupo de 
comparación (control) antes del tratamiento en forma  no aleatoria. La principal ventaja 
de estos diseños es que pueden usar datos ya existentes que son más rápidos y menos 
costosos de implementar. 
iv) Evaluaciones cualitativas: Las técnicas de evaluación cualitativas se utilizan en las 
evaluaciones de impacto para comprender los procesos, comportamientos y 
condiciones como las perciben los individuos o grupos estudiados. Algunas de las 
técnicas utilizadas en este tipo de evaluaciones son las que contienen la evaluación 
rural rápida o la planificación  participativa (ver The World Bank Participation 
Sourcebook, 1996). 
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La principal ventaja de las evaluaciones cualitativas es su flexibilidad  y adaptabilidad a 
las necesidades de la evaluación. Permiten mejorar una evaluación de impacto al 
permitir mayor comprensión de las percepciones y prioridades de las partes interesadas 
y los diferentes  factores  que puedan haber afectado  a los resultados de un programa. 
v) Evaluaciones mixtas cuali-cuantitativa: Es la integración de técnicas de las 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Combina datos cuantitativos, de muestras 
estadísticas que son más adecuadas para evaluar la causalidad usando métodos 
econométricos o para establecer conclusiones que se puedan generalizar, con 
información  obtenida por métodos cualitativos sobre las perspectivas de los 
beneficiarios,  la dinámica de algunos procesos o los motivos que expliquen algunos 
resultados obtenidos por medio de métodos cuantitativos. 
Abdala, 2001 hace una clasificación  de acuerdo a enfoques  y las ordena en tres: las 
Pseudoevaluaciones, Evaluaciones exclusivamente cuantitativas (Evaluaciones experimentales y 
cuasiexperimentales) y las Evaluaciones verdaderas. Esta clasificación  similar con la de July L. 
Baker coincide en el sentido de la conveniencia de aplicar métodos combinados para mejorar los 
resultados de las evaluaciones de impactos. En el cuadro siguiente se puede ver esta clasificación  y 
las características de cada enfoque. 
Cuadro 5 
ENFOQUES DE EVALUACIÓN 
Pseudo evaluaciones En ellas se cumple un proceso evaluatorio, pero con fuerte 
injerencia de alguna de las partes comprometidas con el proyecto 
y que presiona para que aparezcan resultados preestablecidos. 
El evaluador no actúa neutralmente. 
Evaluaciones experimentales y 
cuasi-experimentales 
Son evaluaciones exclusivamente cuantitativas. Este diseño 
exige que se constituya un grupo de control. Se mide el impacto 
por comparación estadísticas entre el grupo de control y el 
beneficiario de las acciones del programa. 
Se mide el incremento del bienestar de los beneficiarios. 
Evaluaciones verdaderas mixtas 
cuanti-cualitativas 
Las evaluaciones mixtas permiten agregar elementos cualitativos 
como: cambios actitudinales, cambios psicosociales, necesidad y 
satisfacción con el programa, autoestima, empleabilidad. 
Pueden medirse impactos sobre otros actores. Se utilizan 
técnicas como estudios de caso, observaciones, las entrevistas 
en profundidad. 
El aporte mixto ayuda a entender más, por qué unos programas 
son exitosos y otros fracasan. 
Fuente: "Modelos de evaluación para programas de capacitación de jóvenes". Abdala, E. 2001. 
Todos los conceptos e instrumentos anteriores serán aplicados y analizados en profundidad 
en cada uno de los respectivos cursos que conforman  el ciclo de cursos del Diplomado organizado 
por CEPAL/ ILPES, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) y la Universidad Alcalá de Henares (UAH) sobre "Gerencia de proyectos y programas". 
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